

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2161E”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Krzyżanów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611015690
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Krzyżanów
- 1.4.2.) Miejscowość:** Krzyżanów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 99-314
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL715 - Skierniewicki
- 1.4.8.) Numer faksu:** 24 356 29 06
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@krzyzanow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-911660bd-284c-436d-b68a-d19620b04fb2
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00449175
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-09-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00471751
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2161E”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2161E na odcinku od granicy z Miastem Kutno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158E. Inwestycja będzie realizowana w gminie Krzyżanów w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim. Łączna długość drogi pieszo – rowerowej wynosi 2131,11 mb. Zadanie będzie realizowane z podziałem na dwa etapy – pierwszy etap obejmuje budowę drogi pieszo – rowerowej o

długości: 1091,00 mb, drugi etap obejmuje realizację pozostałego etapu budowy drogi pieszo – rowerowej o długości: 1040,11 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna – Opis zadania (OZ), stanowiąca Załącznik Nr 1 do SWZ oraz warunki określone w wzorze (projekcie) umowy – Załącznik Nr 5 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-10-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BUD-AN Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6681967484

4.3.3.) Ulica: Piekarska

4.3.4.) Miejscowość: Kalisz

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-800

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3152032,52 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00680105/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-05-09

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku prowadzeniem robót ziemnych na przedmiotowym zadaniu i natrafieniem na grunty słabonośne i nienośne, a także grunty wysadzinowe, celem uzyskania właściwej stabilności posadowienia budowanego obiektu i uniknięcia jego ewentualnych zapadnięć warstw konstrukcyjnych należy dokonać zwiększenie grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
zwiększenie grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 515000,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie