

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Piotrkowice Gmina Prusice” - II postępowanie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Prusice
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 931935106
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Prusice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 55-110
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 713126224
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** prusice@prusice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.prusice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8b4bafc2-0247-4b2c-bef6-7d1e045426e5
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00452478
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-10-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00307123
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Piotrkowice Gmina Prusice” - II postępowanie.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Piotrkowice Gmina Prusice” w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw z wyposażeniem i siłownią zewnętrzną w miejscowości Piotrkowice” w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2025 z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Piotrkowice” współfinansowanego ze środków funduszu

solidarnościowego na dofinansowanie Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej na podstawie umowy dotacyjnej Nr 4/2025 zawartej dnia 19 maja 2025 roku.

2. Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na działce nr: 296/4 AM-1w miejscowości Piotrkowice. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

3. Obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot inwestycji jest plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz elementy małej architektury. Przedmiotowy obiekt jest miejscem, które ma zapewniać użytkownikom ruch oraz rekreację. Głównym założeniem przy doborze urządzeń była ich wielofunkcyjność, polegająca na umożliwieniu dzieciom wykonywania jak największej liczby różnorodnych aktywności oraz możliwość wykorzystywania ich przez większą liczbę dzieci w jednym momencie, co sprzyja integracji i uczy współdziałania. Na placu urządzenia zostaną tak zamontowane, by stworzyć ciąg komunikacyjny, by poruszające się po nim dzieci były bezpieczne. Przy placu usytuowane zostaną kosze na śmieci, stojak na rowery, ławki stalowe oraz tablica formacyjna z regulaminem.

3.8.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

34928200-0 - Ogrodzenia

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-08-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

42 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SIMBA GROUP Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9462647108

4.3.3.) Ulica: Zimna 15

4.3.4.) Miejscowość: Lublin

4.3.5.) Kod pocztowy: 20-515

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165189,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00391338/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-09-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W toku postępowania przet. zał. nr 7 do SWZ – Dok. Projektowa omyłkowo wskazano nawierzchnię placu zabaw i siłowni zewnętrznej wykonaną z piasku. Jedn. w umowie/war. dofinansowania otrzym. w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2025 z budżetu Woj. Dolnośląskiego na realizację przedm. zadania ustalono, że w/w nawierzchnia winna być wykonana z płyt poliuretanowych. W arkuszu wyceny (zał. nr 1 do SWZ) nie wskazano materiału z jakiego należy wykonać naw. placu zabaw i siłowni zewn. i pomyłka nie została ujawniona na etapie trwania postępowania.

W związku z tym Zam. rozstrzygnął postępowanie przet. i w dniu 11.08.2025r. zawarł umowę nr ZP.272.1.9.85.2025 w przekonaniu, że Wyk. wycenił nawierzchnię z płyt poliuretanowych, natomiast Wyk. wycenił w/w nawierzchnię z piasku. Zatem nastąpiła pomyłka w warunkach przet., która ma istotne znaczenie w zakresie realizacji i rozliczenia inwestycji. Różnica w kwocie wyn. wynosi 79581,00 zł brutto i nie przekracza 50% wartości zamówienia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Kierując się zasadą realizacji inwestycji, prawidłowego rozliczenia oraz zbliżającymi uroczystościami dożynkowymi Gminy Prusice, odbywającymi się w dniu 23.08.2025 r. w miejscowości Piotrkowice, strony umowy doszły do zgodnego porozumienia w zakresie zmiany umowy poprzez zawarcie aneksu.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2024r., poz.

1320 ze zm. zwany dalej „ustawa Pzp”) istnieją podstawy prawne aneksu do umowy, ponieważ jego nie zawarcie grozi utratą dofinansowania w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2025 z budżetu Województwa Dolnośląskiego , co może spowodować brak możliwości uiszczenia należności za wykonane roboty. W z koniecznością wykonania nawierzchni z poliuretanu zmianie uległa wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z 165 189,00 zł na 244 770,00 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 79581,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie