

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Tomice
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072182120
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Wadowicka 51
- 1.4.2.) Miejscowość:** Tomice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 34-100
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL21A - Oświęcimski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** (33) 823 35 98
- 1.4.8.) Numer faksu:** (33) 823 35 98
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@tomice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://tomice.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ce2eae99-39ee-11ef-b37c-4e696a6d8c25
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00462477
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-10-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00398256
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Tomice

Umowa dla części nr 2

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest: Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie sołectw Radocza, Witanowice, Zygodowice, Woźniki i Lgota, gm. Tomice;

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- a) Modernizację drogi gminnej ul. Jasna w miejscowości Radocza;
- b) Modernizację drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowości Radocza;
- c) Modernizację drogi gminnej ul. Modra w miejscowości Radocza;
- d) Modernizację drogi gminnej ul. Górna w miejscowości Witanowice;
- e) Modernizację drogi gminnej ul. Pagór w miejscowości Witanowice;
- f) Modernizację drogi gminnej ul. Radwany w miejscowości Witanowice;
- g) Modernizację drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Witanowice;
- h) Modernizację drogi gminnej ul. Spacerowa w miejscowości Witanowice;
- i) Modernizację drogi gminnej ul. Widokowa w miejscowości Witanowice;
- j) Modernizację drogi gminnej ul. Burzynek w miejscowości Zygodowice;
- k) Modernizację drogi gminnej ul. Gościniec w miejscowości Zygodowice;
- l) Modernizację drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Woźniki;
- m) Modernizację drogi gminnej ul. Krótka w miejscowości Woźniki;
- n) Modernizację drogi gminnej ul. Przygórze w miejscowości Woźniki;
- o) Modernizację drogi gminnej ul. Kamieniec w miejscowości Lgota.

3. Wykonawca wykona w ramach zamówienia (części 2) roboty zgodnie z przedmiarami robót, opracowanymi dla każdego odcinka dróg oddzielnie, stanowiącymi plik pn. Załącznik nr 2 do OPZ - PRZEDMIARY - Część 2.

4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia zawarte jest w: Rozdziale IV do SWZ pn. Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, opracowanych oddzielnie dla każdego z modernizowanych odcinków dróg oraz Rozdziale III do SWZ pn. Projektowane Postanowienia Umowy – Część 2.

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

400 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe "DROGBUD" Franciszek Fryc

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 551-000-12-48

4.3.3.) Ulica: ul. Zamkowa 3

4.3.4.) Miejscowość: Spytkowice

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-116

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3590220,59 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00498519/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-09-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przyczyny zmiany:

W trakcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym zaistniała potrzeba zmiany zakresu robót tj. zlecenia robót dodatkowych w odniesieniu do przedmiaru robót stanowiącego podstawę do wyceny wartości zamówienia podstawowego oraz wprowadzenia robót zamiennych dla robót ujętych w przedmiarze robót dla zamówienia podstawowego.

Zmiany umowy dotyczą realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych;
- 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- 3) wzrost wynagrodzenia spowodowany zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,

W związku ze zwiększeniem zakresu robót zmianie uległo wynagrodzenie umowne Wykonawcy oraz termin końcowy realizacji zamówienia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Pierwotne wynagrodzenie umowne (zamówienie podstawowe): 3 590 220,59 zł brutto (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i 59/100).

Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie: 4 729 660,45 zł brutto (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 45/100).

Wzrost wynagrodzenia o 31,74% w stosunku do wartości zamówienia podstawowego.

2. Pierwotny termin realizacji umowy (zamówienie podstawowe): 400 dni od daty podpisania umowy tj. do dni 01.10.2025 r.
Termin realizacji umowy po zmianie: 450 dni od daty podpisania umowy tj. do dni 20.11.2025 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 1139439,86

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie