

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę GOPS w Iławie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Iława
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510742899
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** gen. Wł. Andersa 2A
- 1.4.2.) Miejscowość:** Iława
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 14-200
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** wgamrat-antoniuk@gmina-ilawa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.gmina-ilawa.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f0feec36-fbd8-11ee-b016-82aeee56c84c
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00466182
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-10-09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00287604
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę GOPS w Iławie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę GOPS w Iławie. Inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku po byłej prokuraturze z przeznaczeniem na siedzibę GOPS w Iławie
- 3.8.) Główny kod CPV:** 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45000000-7 - Roboty budowlane

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45215200-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-06-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

16 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8771477879

4.3.4.) Miejscowość: Kuligi

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7129049,54 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00389437/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-09-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji prac nastąpiła konieczność realizacji dodatkowych robót których nie uwzględniono na etapie opisywania przedmiotu zamówienia podstawowego.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiany umowy dotyczą dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono na etapie opisywania przedmiotu zamówienia podstawowego, a które stały się niezbędne do wykonania takie jak: zasypanie istniejących piwnic, przyłącze wodociągowe, wymiana przyłącza ciepłowniczego, naprawa ścian piwnic, wymiana gruntu pod zagospodarowanie terenu, zmiana lokalizacji okna oddymiającego, odbudowa schodów zewnętrznych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 425539,30

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie