

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy**

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i aranżacyjnego indywidualnego w budynku Młyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy ETAP 1A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384999612

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Mennica 10

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-112

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlynyrothera.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://mlynyrothera.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23edfaac-9441-4f47-b8e3-eeeea8b65d9f1

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00473234

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-10-14

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00563751

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i aranżacyjnego indywidualnego w budynku Młyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy ETAP 1A

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego i aranżacyjnego indywidualnego w budynku Młyna w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia meblowego, sprzętowego i aranżacyjnego przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna – Etap 1A / Wyposażenie meblowe i aranżacyjne indywidualne budynku Młyna.

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w załącznikach: Opis Przedmiotu Zamówienia oraz na rysunkach, stanowiących załączniki do OPZ.

3.9.) Główny kod CPV: 39151000-5 - Meble różne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39121200-8 - Stoły

39131000-9 - Regały biurowe

39141300-5 - Szafy

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39156000-0 - Meble recepcyjne

30231300-0 - Monitory ekranowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
112 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ATG Sp. z o.o., Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542928818

4.3.3.) Ulica: Objazdowa 1

4.3.4.) Miejscowość: Bydgoszcz

4.3.5.) Kod pocztowy: 85-882

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 671538,18 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00124831/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-09-17

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu wykonania umowy na wniosek Wykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania z 16 tygodni na 19 tygodni.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu wykonania umowy na wniosek Wykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania z 19 tygodni na 22 tygodnie.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu wykonania umowy na wniosek Wykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania z 22 tygodni na 26 tygodni.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu wykonania umowy na wniosek Wykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania z 26 tygodni na 31 tygodni.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 662313,18 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy