

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej w Imielinie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto Imielin
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Miasto Imielin
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258262
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Imielińska 81
- 1.4.2.) Miejscowość:** Imielin
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 41-407
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 322254137
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@imielin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.imielin.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6455c4a7-2a4f-11ef-b373-0e435a8a43bc
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00478910
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-10-16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00368142
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej w Imielinie.”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Zamówienie obejmuje prowadzenie robót w pasie drogowym drogi gminnej ul. Rubinowa, od skrzyżowania z drogą powiatową ulica Podmiejska, poprzez skrzyżowania z drogami gminnymi ulica Kusocińskiego oraz ulicą Dunikowskiego, do

linii lasu.

W roku 2024 należy wykonać w pełnym zakresie odcinek ulicy Rubinowej od ulicy Podmiejskiej do ulicy Kusocińskiego wraz z oddaniem do użytkowania. Roboty na odcinku ulicy Rubinowej od ulicy Kusocińskiego do linii lasu należy rozpocząć i zakończyć w roku 2025.

2. Zadanie w szczególności obejmuje roboty budowlane w zakresie:

- przebudowy jezdni ul. Rubinowej;
- przebudowy poboczy;
- przebudowy i budowy zjazdów;
- przebudowy dojazdów do furtek;
- budowy sieci kanalizacji deszczowej;
- budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
- przebudowy gazociągu;
- zieleni drogowej i wycinki drzew;
- przebudowy sieci telekomunikacyjnej;
- przebudowy sieci oświetlenia i sieci elektroenergetycznej;
- oznakowania pionowego i poziomego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia obejmujący przedmiary robót oraz dokumentację projektową. Ze względu na tzw. rozliczenie kosztorysowe robót Wykonawcy wyceniają się na podstawie załączonych przedmiarów robót. Dokumentacja projektowa jest elementem pomocniczym, który ma posłużyć Wykonawcom do prawidłowego i rzetelnego przygotowania oferty.

4. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą realizowane w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych.

5. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy dostarczenia kosztorysu ofertowego szczegółowego w formie papierowej i w formie edytowalnej oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego. Kosztorys ofertowy szczegółowy jest wymagany między innymi rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.

6. Zamówienie obejmuje wykonanie przez Wykonawcę całego zakresu robót w oparciu o dokumentację projektową oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, odbiorów, zezwoleń i projektów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zawiera się w czasie realizacji całości zadania. Koszty uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji pokrywa Wykonawca.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-09-22

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Infrac Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 367408254

4.3.3.) Ulica: Jedlińska 97

4.3.4.) Miejscowość: Bojszowy

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-220

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7132267,68 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00487216/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-08-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania dodatkowych robót - instalacyjnych nie uwzględnionych w zamówieniu podstawowym.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania nowego kabla sygnałowego kanalizacji sanitarnej rurociągu podciśnieniowego wraz ze wszystkimi podłączeniami studzienek .

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 36294,84

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Brak