

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa ścieżek rowerowych w Kłodzku – etap I – Fort Owcza Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Kłodzko
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 890717912
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** plac Bolesława Chrobrego 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kłodzko
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 57-300
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL517 - Wałbrzyski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 748654600
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.pub@um.klodzko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.um.bip.klodzko.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a7973d0a-0892-4058-94ac-eb5f572c1279
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00499456
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-10-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00310009
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Projekt w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Kłodzku – etap I" Oś Priorytetowa: Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska Numer projektu: FEDS.09.06-IZ.00-0024/24
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa ścieżek rowerowych w Kłodzku – etap I – Fort Owcza Góra
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa ścieżek rowerowych wokół Fortu Owcza Góra w Kłodzku w celu obsługi ruchu pieszo – rowerowego miejscowego jak i turystycznego. Obecnie na terenie fortu działa Inkubator Przedsiębiorczości, realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia przestrzeni a tym samym przyciągnie nowych odbiorców.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie 11 odcinków alejek dla rekreacyjnego ruchu pieszego oraz rowerowego. Cały układ sytuacyjny zostanie poprowadzony wzdłuż istniejących ścieżek gruntowych z niewielką korektą w celu nie naruszenia istniejącego starodrzewia, Zaprojektowano ciągi o szer. od 2,5 do 3,5 m o nawierzchni twardej kruszywowej w kolorze analogicznym jak Droga Historyczna do Fortu Owcza Góra. Przewidziane jest również wykonanie dwóch miejsc odpoczynku wyposażonych w drewniany stół miejski, kosz na śmieci stalowo - drewniany oraz stojak rowerowy.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa, techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załączniki swz do postępowania.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
11 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FK-Moving Andrzej Bobowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191530114

4.3.3.) Ulica: Chocimska 4/2

4.3.4.) Miejscowość: Chorzów

4.3.5.) Kod pocztowy: 41-506

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2534526,93 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00439916/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Dnia 4.07.2025 r. w biuletynie zamówień publicznych, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: „Budowa ścieżek rowerowych w Kłodzku – etap I – Fort Owcza Góra” (numer ogłoszenia: 2025/BZP 00310009). W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wskazał okres realizacji zamówienia tj. 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę tj. FK-MOVING Andrzej Bobowski, ul. Chocimska 4/2, 41 – 506 Chorzów, NIP: 8191530114, REGON: 371163275 i zawarto z nim umowę, w której to błędnie wskazano termin realizacji zamówienia jako 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską należało dokonać zmiany zawartej umowy w formie aneksu.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W umowie nr 62/WI/2025 z dnia 17 września 2025 r. z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską

zostają zmienione zapisy § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

2. Termin zakończenia robót: do 10 – ciu miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie