

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont boiska sportowego KS „Czarni Pawłosiów” w m. Pawłosiów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Pawłosiów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 650900447
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Pawłosiów 88
- 1.4.2.) Miejscowość:** Pawłosiów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 37-500
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL822 - Przemyski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@gminapawlosiow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.pawlosiow.com.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6e8f1267-bb82-4dc7-b8d9-4dd90704504e
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00505845
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-10-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00352971
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont boiska sportowego KS „Czarni Pawłosiów” w m. Pawłosiów
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

remont boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej znajdującego się na działce nr ewid. 260/18 obręb Pawłosiów, poprzez remont czyli renowację i odtworzenie płyty boiska o nawierzchni z trawy naturalnej, remont ogrodzenia betonowego boiska poprzez wymianę uszkodzonych elementów betonowych, wykonanie i montaż nowej bramy stalowej dwuskrzydłowej, wymianę bramek piłkarskich stalowych na nowe bramki aluminiowe, remont stalowej trybuny dla kibiców poprzez wymianę uszkodzonych krzesełek plastikowych, wymianę istniejących starych lamp oświetleniowych na nowe lampy LED stadionowe, wymianę elementów instalacji oświetleniowej

takich jak złącza IZK, wyłączniki nadprądowe itp., montaż nowej elektronicznej tablicy wyników. Szczegółowy zakres robót oraz ilości poszczególnych elementów robót zawiera przedmiar robót.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): F.H. SOLO Arkadiusz Gagat

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8171482464

4.3.3.) Ulica: Dynowska 6

4.3.4.) Miejscowość: Przeworsk

4.3.5.) Kod pocztowy: 37-200

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 339611,36 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00417065/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania robót dodatkowych których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W trakcie prowadzenia robót wykonawca wraz z Zamawiającym stwierdzili, że uszkodzone są kable zasilające oświetlenie boiska a ich naprawa jest nieopłacalna i trudna technicznie. Ponadto stwierdzono konieczność wykonania uziemienia istniejących słupów.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 67711,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie