

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Remont istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Bańskiej Niżnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Szaflary
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491892713
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Zakopiańska 18
- 1.4.2.) Miejscowość:** Szaflary
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 34-424
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL219 - Nowotarski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 182612314
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@szaflary.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szaflary.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-897db994-354f-4c32-a451-fd45aa45faa0
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00509219
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-10-31

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00376496
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Remont istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Bańskiej Niżnej”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem postępowania przetargowego są roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie kompleksu Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej. Modernizacja istniejącego boiska polegać będzie na wykonaniu całkowicie nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejącym podkładzie z betonu jamistego z zachowaniem spadków, wymianie istniejącego odwodnienia liniowego na nowe, wymianie palisad betonowych z

odtworzeniem ogrodzenia, wymianie siatek w piłkochwytach, furtek wyjściowych oraz dostawę i montaż akcesoriów do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Zakres robót przewidzianych do realizacji, opisany został w dokumentacji projektowej, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Po zrealizowaniu inwestycji sposób użytkowania istniejącego obiektu pozostanie bez zmian.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-12-12

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Sona Piotr Omylak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352593623

4.3.4.) Miejscowość: Lipnica Wielka

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-483

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399735,84 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00509105/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Nowe okoliczności które wcześniej nie były znane.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zaniechano wykonania robót budowlanych:

- demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego
- demontaż części istniejącej palisady o sumarycznej długości 16m
- wykonania części nowej palisady o sumarycznej długości 16m w miejscu istniejącej przeznaczonej do demontażu
- ponowny montaż ogrodzenia panelowego

Wprowadzono do wykonania roboty dodatkowe:

- dostawa oraz montaż siatki do piłkochwyków wraz z naciągami i zawieszkami, na nowej konstrukcji metalowej wsporczej, stanowiącej przedłużenie istniejących słupów konstrukcyjnych, usytuowanych za bramkami do piłki ręcznej, zarówno od strony południowej jak i północnej remontowanego boiska.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 37362,55

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie