

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa - etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Trzyciąż
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 351556270
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Leśna 4
- 1.4.2.) Miejscowość:** Trzyciąż
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 32-353
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL21A - Oświęcimski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 12/389-40-01 w.51
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** pgebala8@gmail.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** gminatrzyciaz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8d68fa9e-e4c6-48a6-bab8-be9260f39701
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00510165
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-11-03

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00118143
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycja: B3.1.1.
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa - etap 2
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa - etap 2

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa - etap 2”

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej składającej się z kolektorów głównych grawitacyjnych, rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków surowych obsługującej mieszkańców części miejscowości Tarnawa, gmina Trzyciąż. Kanały sanitarne grawitacyjne i rurociąg tłoczny generalnie zlokalizowane zostały w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej objętej przedmiotową inwestycją.

Odbiornikiem ścieków dla projektowanej kanalizacji jest istniejący kolektor sanitarny zlokalizowany w pasie drogi powiatowej (dz. nr ewid. 186 dr) na wysokości budynku nr 151 Tarnawa.

Uwaga! Przyłącza domowe, pomimo objęcia ich dokumentacją projektową nie są w zakresie przedmiotowego przetargu.

Inwestycja obejmuje następujący zakres:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
- kanalizacja grawitacyjna z rur PE i PVC o średnicy 200 mm, L = 2112,0 m
- kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o średnicy 90 mm, L = 1334,0 m

ŁĄCZNIE: L = 3446,0 m

- Sieciowa przepompownia ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu. Przepompownia ścieków w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej 1500 mm – 1 szt.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Instalacyjno-Budowlana Halina Kasprzyk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6772025322

4.3.3.) Ulica: Widokowa 88

4.3.4.) Miejscowość: Sieciechowice

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-095

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3997500,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00218362/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania całości robót budowlanych, rezygnacji z niektórych robót, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu konieczności nr 1/2025 z dnia 10-10-2025 roku, oraz kosztorysów robót dodatkowych i robót zaniechanych zmienia się w/w umowę w

zakresie ceny i terminu.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulegnie zmianie (zmniejszeniu o kwotę -1 278,26 zł netto; tj. -1 572,26 zł brutto) do kwoty: 3 248 721,74 zł netto tj. 3 995 927,74 zł brutto.