

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Jeżewo
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351015
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Świecka 12
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jeżewo
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 86-131
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 52 33 180 25
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@jezewo.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.jezewo.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b55bd70a-e6b0-42f5-9dde-72bec9a1d145
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00528819
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-11-13

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00395671
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko, na działce o nr ewidencyjnym 203/20, obręb Jeżewo, położonej w miejscowości Jeżewo.
W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje się modernizację kortu o nawierzchni z mączki ceglanej z polami do tenisa ziemnego obejmującą:

- wymianę nawierzchni przy ogrodzeniu,
- wymianę ogrodzenia,
- wymianę istniejącego oświetlenia boiska,
- montaż słupków wraz z siatką do tenisa ziemnego,
- montaż taśmy do znakowania linii pola gry tenisa ziemnego,
- montaż wiatrochronów na ogrodzeniu w postaci blendy tenisowej,
- montaż obrzeży betonowych pod ogrodzeniem,
- wykonanie wyrównania terenu przy ogrodzeniu.

Wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia:

- Maczka ceglana winna spełniać poniższe parametry:
 - gęstość nasypowa – powinna mieścić się w przedziale około 1,4-1,6 t/m3,
 - wilgotność naturalna – 6 -10 %,
 - frakcja pylista – niższa niż 10%,
 - kolor – ceglastoczerwony odcień,
 - czystość – produkt wolny od zanieczyszczeń biologicznych i sztucznych.
- Siatka do tenisa:
 - odporna na promieniowanie UV / jakość ISO 16663-1

W ramach zadania wymagane jest wiosną 2026 roku przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w celu przygotowania kortu do sezonu letniego.

3.8.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Handlowo-Usługowa "KIC-TRANS" Piotr Różycki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 559-134-12-37

4.3.3.) Ulica: Broniewskiego 4

4.3.4.) Miejscowość: Drzycim

4.3.5.) Kod pocztowy: 86-140

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149192,86 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00466785/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-22

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na podstawie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych zmieniono zakres prac nieprzewidzianych a niezbędnych do realizacji zadania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zakres przedmiotu zamówienia zostaje rozszerzony o zakres prac nieprzewidzianych a niezbędnych do realizacji zadania - przebudowa przyłącza wodociągowego

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 2306,31

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie