

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa dróg na terenie Gminy Olszówka.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLSZÓWKA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019289
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: 15
- 1.4.2.) Miejscowość: Olszówka
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-641
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 63 2617611
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd.gminy@olszowka.org.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olszowka.bip.net.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54161975-5f3c-42db-8ea6-045c64a6a218
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00536393
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2025-11-17

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00251117
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa dróg na terenie Gminy Olszówka.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Budowa dróg na terenie Gminy Olszówka obejmująca wykonanie dwóch odcinków dróg gminnych:
- 1) „Budowa drogi gminnej nr G495055P w Nowej Wiosce”
 - 2) „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G496016P w Krzewacie”

Zakres robót obejmuje między innymi: roboty pomiarowe i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, odwodnienie drogi, wjazdy na pola i do posesji, roboty wykończeniowe, oznakowanie.

Szczegółowe opisy zawierają Załączniki nr 3.1 i 3.2 Przedmiary robót,, Załączniki nr 4.1 i 4.2 Projekty budowlane i Załącznik nr 5.1 i 5.2 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Drogowych (SSTWiORD).

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232453-2 - Roboty budowlane w zakresie upustów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-07-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): LUKPOL Krzysztof Łuczak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8281407038

4.3.3.) Ulica: Dąbska 26

4.3.4.) Miejscowość: Uniejów

4.3.5.) Kod pocztowy: 99-210

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1745191,66 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00320894/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe.

Zmiana terminu wykonania umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe w związku z koniecznością wykonania:

1. Nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profilująco wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu śr. ok 4cm 100kg/m² - 6.022,00 m²,
2. Skropienia międzywarstwowego kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m² – 6.022,00m²
3. Nowy termin zakończenia robót do dnia 21.11.2025 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 210480,06

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie