

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont drogi ul. L. Waryńskiego w Kamiennej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.4.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-228dabf4-b7a7-4e12-9a04-bf898b3cfef0

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00540565

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-11-19

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00285431

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi ul. L. Waryńskiego w Kamiennej Górze

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi ul. L. Waryńskiego w Kamiennej Górze, na działkach według ewidencji gruntów nr 180/1 i nr 179/2 obręb 6 miasta Kamienna Góra.
W ramach niniejszego zamówienia, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do OPZ, przewiduje się wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych, tj.:
- sfrezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. ok. 9 cm oraz rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z utylizacją odpadów,

- wymianę istniejących i uzupełnienie krawężników drogowych,
- regulację pionową istniejących studzienek kanalizacyjnych i wpustów kanalizacji deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych,
- wymianę dwóch kompletnych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
- wykonanie barierek chodnikowych przy bramach wejściowych do budynków mieszkalnych,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
- wyrównanie podbudowy pod nawierzchnie chodników tłucznem kamiennym wraz z dogęszczeniem podłoża,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm,
- remont poszczególnych schodów zewnętrznych budynków mieszkalnych z dostosowaniem do rzędnych wyremontowanej nawierzchni chodnika,
- odtworzenie oznakowania poziomego jezdni.

Poza pracami określonymi powyżej do obowiązków Wykonawcy należy będzie:

- przygotowanie i wdrożenie zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (wykonanie projektu, jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego) w koniecznym zakresie;
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki oraz nadmiaru ziemi i gruntu z wykopów,
- wykonanie innych obowiązków i czynności określonych w Projektowanych postanowieniach umowy,
- wykonywanie robót remontowych z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją i z zasadami wiedzy technicznej,
- porządkowanie na bieżąco (po zakończonych elementach robót) terenu budowy oraz ostateczne uporządkowanie całego terenu budowy,
- udostępnienie, w miarę możliwości technicznych i technologicznych, dojazdu do istniejących nieruchomości zabudowanych oraz zapewnienie możliwości przejazdu mieszkańcom ul. Lubawskiej oraz policji,
- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

Pozostałe szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia opisane są w dokumentach zamówienia.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-07-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6951142004

4.3.3.) Ulica: Czadrów 1a

4.3.4.) Miejscowość: Kamienna Góra

4.3.5.) Kod pocztowy: 58-400

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 363285,68 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00338368/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększono wartość wynagrodzenia o kwotę 74080,64 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 74080,64

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie