

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg w obrębie osiedla na terenie miasta Złoczewa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOCZEW
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Złoczew
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934588
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Szkolna 16
- 1.4.2.) Miejscowość: Złoczew
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 98-270
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zloczew.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zloczew.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed508fa7-a55f-11ee-948d-82b0c04ef850
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00545449
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2025-11-20

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg w obrębie osiedla na terenie miasta Złoczewa
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz realizacji części robót budowlanych wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych oraz niezbędną dokumentacją, na podstawie załącznika nr 7.1 do SWZ - Programu Funkcjonalno – Użytkowego (dalej PFU). Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje jedynie branżę drogową. Niniejsze postępowanie przewiduje wykonanie dokumentacji dla całego osiedla objętego PFU. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę kilku ulic z całości PFU tj.: 9 Maja, Polnej oraz Klasztornej (dawniej 22 Lipca) w Złoczewie wraz z

infrastrukturą techniczną tj. odwodnieniem (regulacja pionowa wpustów ulicznych), zjazdami, przebudową kolidującej sieci, kanałem technologicznym, zielenią, elementami małej architektury oraz pozostałymi elementami wskazanymi w PFU. Dla ul. Dolnej oraz Starowiejskiej (nie opisanych w PFU) wymagane jest wykonanie podwójnego utrwalenia powierzchniowego nawierzchni w ilości 4742.5 m², przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej i kruszywo grube frakcji 5-8 mm i frakcji 2-5 mm. Planowana długość odcinka 1355,00 m, szerokość 3,5 m. Podbudowa na długości 1355,00 m, szerokość 4,0 m. Warstwa dolna stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 wykonana na miejscu o gr. 20 cm. Warstwa górna wyrównanie z kruszywa fr. 4+31,5mm gr. 8 cm. Zalecana jest wizja w terenie przed złożeniem oferty. Na całym odcinku drogi należy wykonać bieżącą konserwację tj. odmulenie dna rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp. Nie wymaga to pozwolenia wodnoprawnego. Odmulenie rowu śr. 30cm wraz z profilowaniem skarp.

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): RAFALIN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732909072

4.3.4.) Miejscowość: Blachownia

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2853058,80 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00341409/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-01-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność zmiany etapów wykonywania robót ze względu na prace wykonywane w ramach innego postępowania na obszarze osiedla. Inne postępowanie zakładało remont sieci wodociągowej na obszarach pokrywających się w obu inwestycjach, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu obowiązywania umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wydłużenie terminu realizacji umowy z 10 do 14 miesięcy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie