

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Remont Magazynu Studyjnego Szkła”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Muzeum Podkarpackie w Krośnie
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000630630
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** J. Piłsudskiego, 16
- 1.4.2.) Miejscowość:** Krosno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 38-400
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 134321376
- 1.4.8.) Numer faksu:** 134324301
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** administracja@muzeum.krosno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muzeum.krosno.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający
- województwa samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d47fa6f4-c1b9-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00545490
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-11-20

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00088772
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- „Remont Magazynu Studyjnego Szkła”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont magazynu studyjnego szkła” w

kamienicy przy ul. Szczepanika 2, 38-400 Krosno.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przywrócenie (po zalaniu kanalizacją sanitarną) lokalu do stanu określonego w dokumentacji projektowej wykonanej do realizacji zadania „Modernizacja obiektu Domu Mazurkiewiczów w zespole staromiejskim w celu nadania nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej”

w oparciu, o którą przeprowadzono kompleksowy remont piwnic (2018 r.). Roboty budowlane obejmują prace w zakresie prac rozbiórkowych, konserwacji muru i posadzek oraz wykończeniowych, instalacji elektrycznej.

2. Z zastrzeżeniem postanowień SWZ, materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- a. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
- b. Dokumentacja projektowa.
- c. Przedmiar robót.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262690-4 - Remont starych budynków

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-05-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Alpine Invest Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133867015

4.3.3.) Ulica: Połonińska 8

4.3.4.) Miejscowość: Rzeszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 35-082

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 163795,98 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00237490/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-05-16

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

wykonanie iniekcji poziomej w ścianach z wątkiem ceglany i z kamienia piaskowca ok. 40 mb, wymiana istniejących przyłączy sanitarnych, żeliwnych i kamionkowych, odkopanie ścian w otoczeniu studzienki, przeróbka instalacji odprowadzenia wód ze studzienki drenażowej do studzienki kanalizacji deszczowej wraz z zabezpieczeniem

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem umowy których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 81897,99

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie