

Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy tras rowerowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto Gliwice
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Wydział Zamówień Publicznych
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276255335
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Zwycięstwa 21
- 1.4.2.) Miejscowość:** Gliwice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 44-100
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL229 - Gliwicki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48 32/238 55 30
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** za@um.gliwice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://gliwice.eu/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0097db90-cd60-11ed-9355-06954b8c6cb9
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00548550
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-11-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00166515
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Usługi
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Opracowanie dokumentacji projektowych budowy tras rowerowych.

Umowa dla części nr 3

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy tras rowerowych z podziałem na 3 części:
3. Część nr 3: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego" - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7c do SWZ.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z dokumentem opracowanym na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej" dostępnym na stronie:
<https://bip.metropoliagzm.pl/arttykul/34552/125426/standardy-i-wytyczne-ksztaltowania-infrastruktury-rowerowej>

Projektowane inwestycje nie mogą naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejącego drzewostanu na wskazanych obszarach.
W związku z powyższym należy sprawdzić ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenach planowanych inwestycji, a w szczególności dotyczących nakazów i zakazów w zakresie utrzymania zieleni oraz wycinki drzew i krzewów, należy zwrócić szczególną uwagę na powyższe kwestie.
Przed podjęciem decyzji należy przeanalizować czy wycinka drzew znajduje uzasadnienie lub czy przy niewielkiej korekcie projektu można jej uniknąć.
Do wniosków o wycinkę drzew każdorazowo należy dołączać informację (opinię) z Wydziału Planowania Przestrzennego odnoszącą się do ustaleń obowiązującego na danym terenie planu miejscowego w zakresie zieleni i ochrony istniejącego drzewostanu lub wypis z MPZP w analogicznym zakresie.

Wymagany termin rękojmi: Jednostka Projektowania udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat, licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-06-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Certigos Engineering Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 642-32-33-789

4.3.4.) Miejscowość: Rybnik

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 276500,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00268598/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Jednostka projektowa przedłożyła wniosek z prośbą o:

1/ zmianę terminu realizacji umowy, w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych spowodowaną usprawiedliwionym niestawieniem na gruncie jednej ze stron postępowania i koniecznością wyznaczenia nowego terminu wyznaczania punktów granicznych na koniec września 2025r.;
2/ podwyższenie wynagrodzenia m.in. ze względu na pojawianie się uwag rozszerzających zakres prac; dodatkowe zakresy robót oprócz wpływu na termin realizacji dokumentacji wydatnie wpłynął również na koszty, które nie były przewidziane w cenie ofertowej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniać będzie następujące elementy:

- chodnik łączący projektowaną drogę dla pieszych i rowerzystów z istniejącym chodnikiem w rejonie przejścia przy posesji nr 38,
- zatokę postojową przy ulicy Juliusza Słowackiego,

- zwężenie drogi rowerowej na wyspach kanalizujących ruch na skrzyżowaniu ulic Juliusza Słowackiego z ulicą Tadeusza Różewicza,
- oznakowanie na włączeniu drogi dla pieszych i rowerów do ulicy Jana III Sobieskiego,
- zawężenie, za pomocą oznakowania poziomego, jezdni ulicy Juliusza Słowackiego oraz powiększenie powierzchni wyłączzonej z ruchu.

2/ Zwiększenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia o kwotę 42 338,37 zł zł netto (52 076,20 brutto)

3/ Zmiana terminu realizacji umowy do dnia 27.02.2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 52076,20

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

1. § 4 „Termin wykonania przedmiotu umowy” otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 27.02.2026 r.”

2. § 5 „Wynagrodzenie” ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: 328.576,20 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 20/100), w tym wartość netto w wysokości 267.135,12 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 12/100) i podatek VAT w wysokości 61.441,08 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 08/100).”