

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KOTLIN
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855400
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Powstańców Wielkopolskich 3
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kotlin
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 63-220
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 627405481
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@kotlin.com
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kotlin.com
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0389c171-3d5f-4228-8437-dee0cec49615
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00568781
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-12-02

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00411288
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin.
Zadanie składa się z następujących elementów:
Zamówienie podstawowe:

I element – Budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Kotlinie,
 II element – Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kotlin,
 III element – Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kotlin,
 IV element – Odwiert studni głębinowej w Kotlinie,
 V element – Przebudowa urządzeń pomiarowych sieci wodociągowej wraz z oprogramowaniem,
 VI element – Budowa zbiornika zasobowego wody na SUW w Wyszkach wraz z instalacją zasilania awaryjnego z agregatem prądotwórczym oraz odbudową studni.
 oraz
 Prawo opcji:
 VII element – Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kotlin, (ok. 1200m)
 VIII element – Przebudowa urządzeń pomiarowych sieci wodociągowej wraz z oprogramowaniem (954 szt.)

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

38421100-3 - Wodomierze

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-11-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

23 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): EKO-DBAJ Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172079775

4.3.3.) Ulica: Gajówka 1

4.3.4.) Miejscowość: Cielcza

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-200

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10498674,23 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00594600/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-08-13

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wskutek nieprzewidzianych przez Strony okoliczności, powstała konieczność zmiany zakresu prac i dostaw objętych umową.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W trakcie wykonywania prac stwierdzono konieczność rewizji projektu budowlanego przedmiotu umowy. Wskutek przeprowadzonych zmian projektowych, zmianie uległ projekt robót objętych umową, w ten sposób że odstąpiono od części prac i dostaw, wcześniej nieprzewidzianych. Dokonane zmiany projektowe spowodowały konieczność zmiany harmonogramu prac i ich wydłużenie, toteż wobec akceptacji zmian zakresu robót i dostaw, Strony ustaliły nowy termin wykonania umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie