

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w Woźnikach - Sośnicy - etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Woźniki
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398480
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 11
- 1.4.2.) Miejscowość:** Woźniki
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 42-289
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL228 - Bytomski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 343669911
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@wozniki.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.wozniki.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ce1da3cc-8c36-4b85-8c20-89d60c8b9cb9
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00570135
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-12-02

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00271410
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w Woźnikach - Sośnicy - etap 1
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w Woźnikach - Sośnicy - etap 1. Etap 1 inwestycji określono jako początek pierwszego budowanego odcinka drogi (ODCINEK 1-1) o długości 134 m. Przy budowie zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi, nowa nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 4,0 m zgodnie z PZT, ograniczona z obu stron poboczem z kruszywa łamanego 0/31,5 szer. 0,5m.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót - etap 1, stanowiących załącznik do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-07-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PHU ARGO ARKADIUSZ GÓRA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751218535

4.3.3.) Ulica: DĘBOWA

4.3.4.) Miejscowość: LISÓW

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-714

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 164107,85 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00356807/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-10-13

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

następstwo działania organów administracji oraz okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w tym wstrzymanie robót oraz konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dok. projektowej. W związku z procedowaniem uzgodnień, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pzp strony w oparciu o par. 18 pkt 3.1.3, 3.1.4 oraz 3.3 umowy nr 196/2025.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Termin realizacji umowy wynosi 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Wynagrodzenie wykonawcy za całość zadania wynosi łącznie z podatkiem VAT 188707,86 zł.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 24600,01

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie