

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Jedlińsk w ramach zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wod. na terenie płn części gminy Jedlińsk oraz Budowa sieci wod. na terenie płd części gminy Jedlińsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEDLIŃSK

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223764

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Warecka 19

1.4.2.) Miejscowość: Jedlińsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-660

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 48 3213021

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jedlinsk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinsk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b1438a9-8226-4e75-9c52-e99f148f4d58

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00571692

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-03

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00352947

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Jedlińsk w ramach zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wod. na terenie płn części gminy Jedlińsk oraz Budowa sieci wod. na terenie płd części gminy Jedlińsk

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Budowa sieci wodociągowej na terenie północnej części gminy Jedlińsk

Budowa sieci wodociągowej na obszarze Gminy Jedlińsk

w ramach zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowej na terenie północnej części gminy Jedlińsk oraz Budowa sieci wodociągowej na terenie południowej części gminy Jedlińsk"

Część 1 Budowa sieci wodociągowej na terenie północnej części gminy Jedlińsk
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PROMAR ZAKŁAD USŁUGOWY KRZYSZTOF PROKOPCZYK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7960016392

4.3.3.) Ulica: ul. Skaryszewska 6

4.3.4.) Miejscowość: Radom

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-600

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 753990,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00436658/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zamawiający zdecydował o konieczności wykonania dodatkowych odcinków sieci wodociągowej ze względu na pilną konieczność wykonania dodatkowych odcinków sieci wodociągowej spowodowana społecznymi potrzebami mieszkańców. Właściciele nowo wybudowanych budynków nie mogą zamieszkać w nowo wybudowanych domach, nie mając dostępu do wody, co negatywnie wpływa na ich sytuację rodzinną i materialną (dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, zobowiązania wobec banków udzielających kredytów na budowę domów - ryzyko konsekwencji z powodu nie zasiedlenia domów w 2025 roku. Takich okoliczności zamawiający nie mógł przewidzieć ogłaszając postępowanie w lipcu 2025r. W związku z powyższym Zamawiający o zwiększeniu środków w budżecie i działając na podstawie art 455 ust 1 pkt 4 pzp, zwiększył zakres prac

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

zmiana na podstawie art 455 ust 1 [pkt 4 pzp zwiększenie ilości prac poprzez zlecenie robót dodatkowych i wydłużenie czasu trwania umowy o czas niezbędny na ich wykonanie

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 117999,26

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie