

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223340

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: 1 Maja 2

1.4.2.) Miejscowość: Lipsko

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipsko.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6895ad06-64cd-4ffd-8b8f-f525b39e33aa

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00580318

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00245505

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa ulic Leśnej i Stadionowej w miejscowości Lipsko

- 1) Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Lipsko dł. 404 mb
a) Roboty przygotowawcze i pomiarowe na odcinku o dł. 404 mb

- b) Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno gr. 6 cm z odwozem urobku
- c) Roboty ziemne
- d) Roboty instalacyjne – studzienki ściekowe uliczne szt. 4
- e) Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych, podsypka cementowo-piaskowa
- f) Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na ławie betonowej i podsypce piaskowej
- g) Wykonanie podbudowy pod zjazd z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 mm gr. 20 cm
- h) Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki kruszywa związanego cementem $R_m=5,00$ MPa
- i) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
- j) Wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej
- k) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem
- l) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm, warstwa wiążąca
- m) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm, warstwa ścieralna
- n) Wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa niezwiązanego 0-31,5 mm, gr. 10 cm.
- o) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD
- p) Humusowanie i obsianie skarp

2) Przebudowa ulicy Stadionowej w m. Lipsko długość 570 mb

- a) Roboty przygotowawcze i pomiarowe na odcinku o dł. 570 mb
- b) Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno gr. 6 cm z odwozem urobku
- c) Roboty ziemne
- d) Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w km 0+045 strona prawa, w km 0+183 strona lewa i prawa polegający na wymianie istniejących wpustów i przykanalików z przesunięciem kratek ściekowych do linii krawężnika
- e) Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych
- f) Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych, podsypka cementowo-piaskowa
- g) Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na ławie betonowej i podsypce piaskowej
- h) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni siatką szklaną o wytrzymałości powyżej 20 kN/m
- i) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej – kostka z rozbiórki
- j) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem
- k) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm, warstwa wiążąca
- l) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm, warstwa ścieralna
- m) Wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa niezwiązanego 0-31,5 mm, gr. 10 cm.
- n) Humusowanie i obsianie skarp

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-07-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRAKT S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 290962168

4.3.4.) Miejscowość: Szczukowskie Górki 1

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-065

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 868967,83 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00361137/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W toku realizacji realizacji umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w ulicy Stadionowej, polegających na obniżeniu niwelety drogi w celu doprowadzenia do swobodnego spływu wód do istniejących krat ściekowych na odcinku 90 mb.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonano roboty dodatkowe w zakresie rozbiórki całej istniejącej konstrukcji drogi i wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych wraz z przebrukowaniem istniejącego chodnika na odcinku 90 mb

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 149903,58

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie