

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa oświetlenia ulic na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Warszawa ul. Czujna, Trojaka, Skazańców.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Niepodległości w Warszawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276050

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Al. Solidarności 62

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-240

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 228269091

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: j.pilzak@muzn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://muzn.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11794c92-d049-4c0e-989c-52d4677e738d

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00580762

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-12-05

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00306715

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa oświetlenia ulic na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Warszawa ul. Czujna, Trojaka, Skazańców.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi przebudowa oświetlenia ulic na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w Warszawie (Oddziału Zamawiającego) ul. Czujna, Trojaka, Skazańców realizowana w ramach zadania pn. „Prace remontowe, budowlane i instalacyjne na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” położonego przy ul. Skazańców 25 w Warszawie. Zakres zamówienia obejmuje także zakup niezbędnych materiałów do ich realizacji, dostarczenie ich na miejsce wykonywania prac, organizację pracy, uporządkowanie terenu po robotach, zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także zabezpieczenie miejsca pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej obejmuje zarówno wykonania oświetlenia ulic jak i podświetlenia pomników. Na wypadek ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a przedmiarem robót wiążące są informacje wskazane w dokumentacji projektowej i ww. specyfikacji.

3.9.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
75 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): INCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015193409

4.3.3.) Ulica: ul. Bukowiecka 92

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 03-893

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 409590 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00403054/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-11-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystąpił z wnioskiem do Zamawiającego o możliwość zmiany słupów SPS2 na typ ST3 . Możliwość zamiany została przewidziana w SWZ.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony umowy, po uzyskaniu przez Zamawiającego stanowiska projektanta Zamawiającego oraz po uzyskaniu przez

Wykonawcę zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zamianę słupów z SPS2 na ST3, podpisał aneks zgodnie z treścią którego ustalono, że Wykonawca zastosuje zamiast słupów stalowych SPS2 słupy ST3 w kolorze RAL 9011, które są równoważne pod kątem technicznym ze słupami SPS2 oraz spełniają wszelkie wymagania i parametry określone w dokumentacji projektowej oraz Są kompatybilne z zaprojektowanymi oprawami oświetleniowymi typu 21 LEDA LED.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Po podpisaniu umowy podczas realizacji prac budowlanych zaistniała konieczność zrealizowania prac dodatkowych - robót budowlanych, których nie można było przewidzieć i nie zostały uwzględnione w zamówieniu podstawowym, a ich wykonanie stało się niezbędne: polegających na pracach związanych z odkopaniem bunkra, wymurowaniu podbudowy pod pokrywą, posadowieniu pokrywy i zasypanie z zagęszczeniem wykopu zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W związku z wystąpieniem dodatkowych prac których wykonanie okazało się niezbędne, zmianie uległa wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, mianowicie zwiększenie o 3259,50 zł brutto, co daje kwotę finalną 412 849,50 zł brutto.

5.4.6.) Wartość zmiany: 3259,50

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 412849,50 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy