

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Odnowienie części elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Poznaniu

1.2.) Oddział zamawiającego: MNP

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275978

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Marcinkowskiego 9

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-745

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mn.p.art.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnp.art.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2159da0f-0cf4-4617-bf31-ae667f0e6546

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00592287

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00224577

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odnowienie części elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest:

a) wykonanie robót budowlano – konserwatorskich części elewacji (elewacja zachodnia i elewacja wschodnia, pokrycie dachu od ul. Ludgardy, renowacja ogrodzenia od ul. Ludgardy) wraz z wystrojem rzeźbiarskim i architektonicznym historycznej części Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu,

- b) wykonanie części instalacji elektrycznej zasilania iluminacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu (elewacja zachodnia i elewacja wschodnia, instalacje elektryczne wewnętrzne)
- c) wykonanie naprawy luźnych bloków kamiennych zwieńczenia komina w elewacji północnej od strony Al. Marcinkowskiego

zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi Załącznik nr 6 do SWZ, Dokumentacją Techniczną, Pozwoleniami na Budowę, Pozwoleniami Konserwatorskimi, Programem Prac Konserwatorskich stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 10.1 i Załącznik nr 10.2 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-07-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MD KONS Sp. z o.o. 62-070 Gołuski, ul. Leśna 38

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakłada Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Maran Domaniecki 60-161 Poznań ul.Sobotecka 10

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 842492415

4.3.3.) Ulica: Leśna 38

4.3.4.) Miejscowość: Gołuski

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-070

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5200000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00309913/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Podczas prowadzenie robót budowlanych w ramach odnowienia i modernizacji elewacji zachodniej oraz wschodniej historycznej części Gmachu Głównego MNP stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych na dachu budynku.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu pokrycia dachowego od strony ul. Ludgardy w zwiększonym o około 68 m2 zakresie w stosunku do pierwotnych założeń w projekcie, wykonaniu pasów obróbek naświetli dachowych, wykonaniu obróbek naczółków okiennych, wykonaniu brakujących obróbek otworów w attykach, uszczelnieniu obróbki gzymsu pośredniego i górnego z blachy miedzianej, zakotwieniu i uzupełnieniu pokrycia dachowego nad tympanonem, wymianie zdegradowanego opierzenia gzymsu pod tympanonem z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą, wykonaniu wymiany skorodowanych obróbek blacharskich w zwiększonym zakresie w stosunku do projektu

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 194098,55

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie