

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Nowoczesny, ekologiczny Miejski Dom Kultury w Pieniężnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA PIENIEŻNO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170748005
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Generalska 8
- 1.4.2.) Miejscowość:** Pieniężno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 14-520
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** tel. 55 237 46 00
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@pieniezno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pieniezno.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-de4e2bce-f923-4be3-b329-5d55e02d16da
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00600321
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-12-15

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00075008
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- B1.1.4 "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej"
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Nowoczesny, ekologiczny Miejski Dom Kultury w Pieniężnie

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część II – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej. Projektowana instalacja składała się z 63 modułów paneli o mocy 485 Wp tj. mocy całkowitej 30,555 kWp.

3.8.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-05-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-06-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Arstal sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 578-313-14-12

4.3.3.) Ulica: Lindleya

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 02-013

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 137760,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00264982/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania dodatkowych oraz zamiennych robót budowlanych wskazanych w protokole konieczności. Zlecenie powyższych robót wiąże się z koniecznością zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Termin wykonania umowy do 20.11.2025 r.

Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 207 000,00 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 69240,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie