

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Frycowa w Gminie Nawojowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Nawojowa
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491892529
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Ogrodowa 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Nawojowa
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 33-335
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@nawojowa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nawojowa.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-52c7daa8-dac2-4b24-85a8-bf8715b708ce
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00607095
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-12-17

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00633510
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Frycowa w Gminie Nawojowa
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Frycowa w Gminie Nawojowa”.
Realizacja odbywać się będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- 3.8.) Główny kod CPV:** 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-02-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PHU "INKO 2001" K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski spółka jawna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342632385

4.3.4.) Miejscowość: Nowy Sącz

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2877225,14 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00098387/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Oczekiwanie na decyzje z Sądeckich Wodociągów

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana terminu

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie