

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA JABŁONNA LACKA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 711582032
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Targowa 4
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jabłonna Lacka
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 08-304
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL925 - Siedlecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 25 506 55 35
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@jablonnalacka.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-jablonna-lacka>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-12e2361d-9ee4-4be6-b8a3-184e5630e451
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00609837
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-12-18

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00458389
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka - ul. Klonowa. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego zniszczonej przez wieloletnią eksploatację nawierzchni drogi, likwidację ubytków, przełomów i zastoin wody, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników drogi. Długość przebudowywanego odcinka wynosić będzie

0,335 km.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 8 do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2025-11-04

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

30 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8241589257

**4.3.3.) Ulica:** Kolonie 1a

**4.3.4.) Miejscowość:** Miedzna

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 07-106

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 360547,97 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2025/BZP 00527683/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2025-11-28

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 1 z dn. 21.11.2025r.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Roboty dodatkowe:

- kolizja z istniejącymi studniami telekomunikacyjnymi – szt. 2 str. L;
- wykonanie dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni;
- wymiana krawężnika przy chodniku i wymiana obrzeża;
- przedłużenie chodnika na końcowym odcinku;
- usunięcie zakrzaczeń str. L;

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 100401,21

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie