

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Wykonanie ścieżek oraz nasadzeń w Parku Etnograficznym nad Węgorapą wraz z przebudową schodów zewnętrznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Kultury Ludowej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280263805

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Portowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Węgorzewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-600

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Elcki

1.4.7.) Numer telefonu: 87 427 52 78

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum-wegorzewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-wegorzewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7929e4c2-5b52-4c8d-9611-74f142b4cb6c

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00621418

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-12-28

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00267183

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Wykonanie ścieżek oraz nasadzeń w Parku Etnograficznym nad Węgorapą wraz z przebudową schodów zewnętrznych

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac rozbiórkowych i remoncie schodów

zewnątrznych przy budynkach Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz wykonaniu ścieżek wraz z nasadzeniami na terenie parku etnograficznego przy Muzeum. Rośliny jednoroczne powinny być przekazane Zamawiającemu do wysiewu we własnym zakresie

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2025-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Marcin Kuczyński "ABIES" KUCZYŃSCY

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Danuta Kuczyńska "ABIES" KUCZYŃSCY

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7191387573

4.3.4.) Miejscowość: Miecze

4.3.5.) Kod pocztowy: 19-206

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 499594,79 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00357504/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-10

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W dniu 06.10.2025 r., podczas robót ziemnych Wykonawca napotkał na zaleganie wód opadowych i gruntowych o wysokim zwierciadle na wysokości budynków: chata mazurska ze wsi Woźnice Nr 35 i chata mazurska ze wsi Krzyżewo Nr 16. Podczas oględzin zweryfikowano drożność studni oraz drenażu kamerą inspekcyjną oraz dokonano udrożnienia, które nie przyniosło oczekiwanego efektu. Kierownik budowy wniósł wpisem w dzienniku budowy podanie rozwiązania i

zapropoŃował studnię chłonną wraz z drenażem w celu odprowadzenia nadwyżki wody do istniejących studni rewizyjnych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonano dodatkowe roboty budowlane: modernizację odwodnienia terenu Parku Etnograficznego nad Węgorapą, zgodnie z protokołem konieczności z dnia 04.11.2025 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 15715,45

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 515310,24 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Prace dodatkowe zostały wykonane zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie WUOZ- ELK.5142.355.2025.EM z dnia 27.10.2025 r.)