

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa oświetlenia ulicznego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA BESKO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440726
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Podkarpacka 5
- 1.4.2.) Miejscowość:** Besko
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 38-524
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sr@besko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.besko.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ffdf3dd2-e1d7-4307-9155-8c7f3df90afe
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00621559
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-12-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00131616
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Besko. W ramach prowadzonej inwestycji ma zostać rozbudowane oświetlenie uliczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
- 3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane
- 3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): F.H.U."ALMAX" ANETA LIWOSZ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180629646

4.3.3.) Ulica: Szczepana 11

4.3.4.) Miejscowość: Świerzowa Polska

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-457

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 589000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00197528/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót, w szczególności zgód właściwych zarządców dróg (Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) na prowadzenie prac w pasie drogowym oraz zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wydłużeniu terminu zakończenia realizacji zadania z dnia 31 grudnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00562299/01