

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 999 w Sowinie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁACZYCE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440324

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Kołaczyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-213

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kolaczyce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.kolaczyce.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25da60ee-1a05-47d7-89bd-38a220e5f08f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00623249

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00330287

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 999 w Sowinie”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-08-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jasle

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

4.3.4.) Miejscowość: Jasło

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-200

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134736,09 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00391548/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-10-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z protokołem konieczności Nr 1/2025 z dnia 17 września 2025 r., na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 15 ust. 2 umowy Nr IKM.272.1.13.2025 z dnia 20 sierpnia 2025 r

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wystąpiła konieczność robót dodatkowych, szczegółowo określonych w protokole konieczności Nr 1/2025 z dnia 17 września 2025 r.

Wynagrodzenie za wykonanie robót szczegółowo określonych w protokole konieczności z dnia 17 września 2025 r. ustala się na kwotę brutto z podatkiem VAT 27 001,70 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy jeden złoty 70/100).

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie