

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa szatni sportowej na boisku sportowym w m. Korzenica wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LASZKI

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900460

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: 36

1.4.2.) Miejscowość: Laszki

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-543

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@laszki.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://laszki.pl>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4d8a274-70f2-4583-8224-dd4c2699332f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00626240

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00052587

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa szatni sportowej na boisku sportowym w m. Korzenica wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji pn. „Budowa szatni sportowej na boisku sportowym w m. Korzenica wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”. Planowane zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj", o którym mowa a art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320). Szczegółowy zakres prac: Budowa szatni kontenerowej wraz z instalacją wod-kan, grzewczą, elektryczną, przyłączami wod-kan i policznikową doziemną zewnętrzną instalacją elektryczną na terenie działki nr ewid. gr. 867/1, obręb ewidencyjny: nr

0004 Korzenica,

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Grzegorz Pakosz Firma Handlowo-Usługowa PAKBUD , Laszki 181a, 37-543

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7921088683

4.3.4.) Miejscowość: Laszki

4.3.5.) Kod pocztowy: 37-543

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 267680,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00204594/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zlecenie do wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiany posadzki w budynku szatni z podłogi systemowej na posadzkę warstwową składającą się z warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, docieplenia ze styroduru i posadzki przemysłowej zatartej na gładko.
Zwiększenia długości przyłączy do budynku w związku ze zmianą lokalizacji budynku szatni

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 40406,53

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie