

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747715
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Łączności 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 82-300
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** dzp@umelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.elblag.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-070bd0df-18fb-4cac-b92f-de177df16505
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00626321
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-12-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00103276
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu
- Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Elbląg
2. Na zakres robót, będących przedmiotem zamówienia, składa się między innymi:

- Przebudowa istniejącego skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na rondo.
- Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Saperów.
- Przebudowa i budowa chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.
- Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczegółowy zakres zamówienia, technologię oraz wymagania wykonania robót budowlanych określają przedmiary robót, specyfikacje techniczne oraz projekt budowlany pn. "Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu", wykonane przez biuro projektów NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk.

3. Zamawiający informuje, że:

- 1) Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 2) Posiada niezbędne decyzje i pozwolenia na realizację robót budowlanych
- 3) Powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 4) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym. Funkcję tę pełni w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga, Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.
- 5) Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.
- 6) Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy musi sporządzić i przekazać do akceptacji Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonania przebudowy sieci stanowiącej własność ENERGIA Operator S.A., w przypadku jej realizacji siłami własnymi przez operatora tej sieci. Dotyczy to linii kablowej SN -15 kV. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę, na jaką roboty te zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robót.

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Budowlano – Drogowa MTM SA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191917078

4.3.3.) Ulica: ul. Hutnicza 35

4.3.4.) Miejscowość: Gdynia

4.3.5.) Kod pocztowy: 81-061

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2915404,02 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00219983/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

- 1) Protokół konieczności nr 7 z dnia 12.11.2025 r. - wykonanie odwodnienia - przepięcie nie zainwentaryzowanych rurociągów KD, wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych w celu poprawy odwodnienia drogi oraz zabezpieczenia

zbiornika przed wyporem wód gruntowych,

2) Protokół konieczności nr 8 z dnia 12.11.2025 r. - wykonanie robót ponad ilości określone w przedmiarze robót

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Opis zamówienia nie ulega zmianie, nastąpiło zwiększenie ilości wykonywanych robót budowlanych, co zostało określone w protokołach konieczności będącymi podstawą do sporządzenia i zawarcia aneksów do umowy DZD/RID-15/2025

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 274058,82

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00625341/01