

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w drodze powiatowej nr 2949W Bulkowo-Osiek-Krubice
w miejscowości Bulkowo, gm. Bulkowo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BULKOWO

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015709

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.4.2.) Miejscowość: Bulkowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-454

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 24 265 20 13 wew.22

1.4.8.) Numer faksu: 48 24 265 23 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bulkowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bulkowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ab5d9aa-d598-4195-9484-180071f57b4f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00631273

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-31

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00188896

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w drodze powiatowej nr 2949W Bulkowo-Osiek-Krubice
w miejscowości Bulkowo, gm. Bulkowo”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze powiatowej nr 2949W Bulkowo-Osiek-Krubice w miejscowości Bulkowo, gm. Bulkowo
2. Lokalizacja inwestycji: działki o nr ew. 123/1, 157 w miejscowości Bulkowo, obręb ewid. 0004 Bulkowo Wieś, gm. Bulkowo, powiat plocki, województwo mazowieckie.

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-07-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych "Bango" spółka jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczyk, Wojciech Nowicki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7740017892

4.3.4.) Miejscowość: Brochocinek 11

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-410

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2172600,11 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00350854/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wykonawca dodatkowo wykona przyłącza kanalizacyjne w obrębie pasa drogowego do działek nr ew. 157, 120/1, 136/1, 133, obręb geodezyjny 0004 Bulkowo Wieś.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 12300

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00631164/01