

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Prace zabezpieczające w Podziemiach Będzińskich”
Zadanie jest współfinansowane z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
w ramach Funduszu Odporności 2025.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Będzin

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257446

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: 11 Listopada 20

1.4.2.) Miejscowość: Będzin

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-500

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: 322679238

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.bedzin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedzin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a501b6c3-3b44-4722-8213-51b1ffe07b15

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00632683

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-31

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00383616

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Prace zabezpieczające w Podziemiach Będzińskich”
Zadanie jest współfinansowane z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
w ramach Funduszu Odporności 2025.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót zabezpieczających obejmujących zakresy górnicze i geotechniczne. W zakresie należy uwzględnić wykonanie geotechnicznych wierceń rozpoznawczych (wiercenie z wżernikowaniem), szczególnie w rejonach stropów i ociosów: skrzyżowań oraz uskoków, bieżące zabezpieczenie rejonów bezpośrednio zagrożonych utratą stateczności i obwałem z kominowaniem do powierzchni terenu wraz z zabudową systemu kontroli i monitoringu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-09-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-12-19

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC Andrzej Ciszewski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 350506694

4.3.3.) Ulica: Mników 389

4.3.4.) Miejscowość: Morawica

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-084

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1595310,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00458469/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Po przeprowadzeniu prac ziemnych okazało się, że założony w PFU sposób wzmocnienia (siatkowanie, kotwienie, torkretowanie) nie może być zrealizowany w tym rejonie ze względu na brak sklepienia i części ociosów (brak powstał w wyniku rozległego zawału strukturalnego do powierzchni)

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zastosowanie odtworzenia wyrobiska poprzez zabudowę żelbetowych segmentów prefabrykowanych.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie