

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-059

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c48e6cb-d54d-11ee-8305-7e4937eb936d

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00006640

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-01-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222724

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

FEDS 2021-2027 Działania 5.2 Kultura i Turystyka, Typ 5.2.B Infrastruktura Rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego.

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie na podstawie posiadanego projektu budowlanego projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem uzgodnień lub aktualizacją uzgodnień pozyskanych przy sporządzaniu projektu budowlanego oraz realizację robót budowlanych dla kładki w lesie Rędzińskim przy ujściu rzeki Widawy do Odry, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-05-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STRABAG Sp. z o.o

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

4.3.3.) Ulica: ul. Parzniewska 10

4.3.4.) Miejscowość: Pruszków

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-800

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6069521,56 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00383781/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-11-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W toku realizacji umowy wystąpiły następujące niezależne od Stron okoliczności, które doprowadziły do konieczności dwukrotnego przedłużenia terminu realizacji Umowy:

- 1) Powódź z września 2024 r., skutkująca: zakazem wstępu oraz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych wydanym przez PGW Wody Polskie,
- 2) Brak dostępu do gruntów Lasów Państwowych (PGL LP Nadleśnictwo Oborniki Śląskie): przedłużająca się procedura wydania zgód na przejazd i wejście na teren Lasów Państwowych,
- 3) Opóźnienia proceduralne PINB
- 4) Kumulatywny wpływ zdarzeń, niezależnych od Stron, doprowadził do przesunięcia terminu zakończenia robót i powstania po stronie Wykonawcy kosztów ogólnych, nieobjętych wynagrodzeniem ryczałtowym, związanych z koniecznością utrzymywania personelu, zaplecza technicznego, dojazdów oraz obowiązkowego nadzoru nad placem budowy w okresie przestoju.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zwrot kosztów ogólnych związanych z przedłużeniem realizacji Umowy

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 498318,83

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie