

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

**Aktywne place zabaw 2025 - Aktywny Plac Zabaw znajdujący się przy Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek” w Czarniejewie -
Aktywny Plac Zabaw znajdujący się przy Klubie Dziecięcym „Kolorowy Domek” w Żydowie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNIEJEWO

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259525

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Poznańska 8

1.4.2.) Miejscowość: Czarniejewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-250

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: +48 61 429 13 10

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@czarniejewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarniejewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61bbde2c-1ed8-434d-87ea-57e218e967d6

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00009846

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-01-07

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00390261

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Aktywne place zabaw 2025 - Aktywny Plac Zabaw znajdujący się przy Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek” w Czarniejewie -
Aktywny Plac Zabaw znajdujący się przy Klubie Dziecięcym „Kolorowy Domek” w Żydowie

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Aktywny Plac Zabaw znajdujący się przy Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek” w Czarniejewie
Przedmiotem zamówienia jest: w zakresie robót przygotowawczych:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,
- oczyszczenie terenu,
- zabezpieczenie drzew i krzewów w pobliżu inwestycji,
- demontaż, remont i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego montażu,
- zabezpieczenie i przechowanie na czas wykonywania nawierzchni placu zabaw oraz odnowienie powłok – oczyszczanie i malowanie z impregnacją,
- zdjęcie górnej warstwy gleby z terenu przeznaczonego do utwardzeń i budowy nawierzchni bezpiecznych,
- likwidacja istniejących schodów zewnętrznych z kostki brukowej,
- w zakresie robót zasadniczych :
- stworzenie nowych nawierzchni zgodnie z załącznikami graficznymi – wytyczenie ścieżek, stref zabawy i wykonanie ich nawierzchni wraz z delikatnym podniesieniem i wyrównaniem terenu w obszarze istniejącej altany w celu zapewnienia bezpiecznego i swobodnego korzystania przez dzieci;
- korytowanie w wyznaczonej strefie placu zabaw,
- montaż obrzeży betonowych, elastycznych - gumowych i plastikowych,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z zagęszczeniem mechanicznym do $I_s=0,97$
- wykonanie nawierzchni z poliuretanu,
- wykonanie nawierzchni z materiału bezpiecznego,
- wykonanie nawierzchni ze żwiru,
- osadzenie prefabrykowanych fundamentów pod urządzenia i elementy wyposażenia,
- malowanie i renowacja kolorowych powłok betonowego płotu w północnej części,
- renowacja altanki rekreacyjnej – malowanie i impregnacja elementów drewnianych,
- podwyższenie terenu w przestrzeni altany w celu dostosowania go do wysokości dzieci użytkujących altanę, obecnie dzieci nie mogły korzystać bezpiecznie z altany przez znaczne zniżenie powierzchni;
- dostarczenie i montaż elementów zabawowych zgodnie z rysunkami,
- dostarczenie i montaż 2 skrzyni na warzywa, domku narzędziowego i skrzyni ogrodowej oraz innych elementów zgodnie z rysunkami,
- wykonanie wraz z mocowaniem do gruntu ogrodzenia przy ścieżce sensorycznej o wys. około 1,0 m, malowanie i impregnacja,
- wykonanie ścieżki sensorycznej, osadzenie krawężników bezpiecznych, wykonanie podbudów pod nawierzchnie na ścieżce i ułożenie projektowanych nawierzchni,
- przygotowanie stref rabat, kultywacja, nawożenie, uzupełnienie gleby oraz wyłożenie agrowłókniną z mocowaniem kołkami do gruntu i osadzenie obrzeży, wykonanie nasadzeń i obsypanie korą drzewną,
- wyłożenie siatki przeciw gryzoniom pod powierzchniami trawiastymi wskazanymi na rysunku,
- wykonanie nawadniania terenu w strefach trawiastych i rabat kwiatowych,
- dosianie trawy na terenie inwestycji – trawa gazonowa (alternatywnie trawa z rolki),
- uprzątnięcie placu budowy.

Aktywny Plac Zabaw znajdujący się przy Klubie Dziecięcym „Kolorowy Domek” w Żydowie
Przedmiotem zamówienia jest w zakresie robót przygotowawczych :

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,
- oczyszczenie terenu,
- zabezpieczenie drzew i krzewów w pobliżu inwestycji,
- demontaż, remont i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego montażu,
- zabezpieczenie i przechowanie na czas wykonywania nawierzchni placu zabaw oraz odnowienie powłok – oczyszczanie i malowanie z impregnacją,
- zdjęcie górnej warstwy gleby z terenu przeznaczonego do utwardzeń i budowy nawierzchni bezpiecznych,
- w zakresie robót zasadniczych :
- stworzenie nowych nawierzchni zgodnie z załącznikami graficznymi – wytyczenie ścieżek, stref zabawy i wykonanie ich nawierzchni;
- korytowanie w wyznaczonej strefie placu zabaw,
- montaż obrzeży betonowych, elastycznych - gumowych i plastikowych,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z zagęszczeniem mechanicznym do $I_s=0,97$
- wykonanie nawierzchni z poliuretanu,
- wykonanie nawierzchni z piasku,
- wykonanie nawierzchni ze żwiru,
- osadzenie prefabrykowanych fundamentów pod urządzenia i ławki,
- przeniesienie i zakotwienie w fundamencie betonowym istniejącego kosza na śmieci,
- renowacja altanki rekreacyjnej – wykonanie pokrycia dachu gontem bitumicznym wraz z papą podkładową, malowanie i impregnacja elementów drewnianych, obniżenie zamontowanego w centralnej części stołu w celu dostosowania go do wysokości dzieci

użytkujących altanę;

- dostarczenie i montaż elementów zabawowych zgodnie z rysunkami,
- dostarczenie i montaż 2 ławek z oparciem i skrzyni ogrodowej,
- wykonanie wraz z mocowaniem do gruntu ogrodzenia wokół huśtawki wahadłowej o wys. około 1,0 m, malowanie i impregnacja,
- wykonanie ścieżki sensorycznej, osadzenie krawężników bezpiecznych, wykonanie podbudów pod nawierzchnie na ścieżce i ułożenie projektowanych nawierzchni,
- przygotowanie stref rabat, kultywacja, nawożenie, uzupełnienie gleby oraz wyłożenie agrowłókniną z mocowaniem kołkami do gruntu i osadzenie obrzeży, wykonanie nasadzeń i obsypanie korą drzewną,
- dosianie trawy na terenie inwestycji – trawa gazonowa (alternatywnie trawa z rolki),
- uprzątnięcie placu budowy

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Gardenia Polska Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7842549210

4.3.3.) Ulica: Jankowo Dolne 53

4.3.4.) Miejscowość: Jankowo Dolne 53

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-214

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 364498,90 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00500571/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Realizacja przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych robót budowlanych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Realizacja przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych robót budowlanych - zwiększenie zakresu rzeczowego (roboty ziemne, nawierzchniowe i ogrodnicze), wzrost zapotrzebowania na konieczne urządzenia i materiały.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 41635,28

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie