

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Bezpieczne drogi w Gminie Sosnowica- I etap budowy drogi gminnej w miejscowości Bohutyn oraz przebudowy drogi gminnej relacji Pasieka-Izabelin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOSNOWICA

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000545797

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Spokojna 10

1.4.2.) Miejscowość: Sosnowica

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-230

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sosnowica@sosnowica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowa.sosnowica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b9efb46-c182-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00015066

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-01-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131979

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Bezpieczne drogi w Gminie Sosnowica- I etap budowy drogi gminnej w miejscowości Bohutyn oraz przebudowy drogi gminnej relacji Pasieka-Izabelin

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczne drogi w Gminie Sosnowica – I etap budowy drogi gminnej w miejscowości Bohutyn oraz przebudowy drogi gminnej relacji Pasieka-Izabelin”
Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej Pasieka- Izabelin o długości ok. 1750 m. o istniejącej nawierzchni z

pospółki, zlokalizowanej na działce 910 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką 819 oraz budowie drogi gminnej w miejscowości Bohutyn o istniejącej nawierzchni żwirowej, długości ok. 1300 m zlokalizowanej na dz. 131, 272/1, 239, 286/2, 282 -włączenie do dr. woj. nr 819. Zakres robót objętych realizacją obejmuje: wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, mechaniczne korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na obciążenie ruchem KR1, wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego poza terenem zabudowanym oraz bitumicznych pozostałych zjazdów(publicznych) oraz na terenie zabudowanym w granicach pasa drogowego, roboty porządkowe, oznakowanie drogi, budowa kanału technologicznego oraz wykonanie projektu budowlanego.

Parametry techniczne po przebudowie: , kategoria ruchu – KR1, szerokość jezdni – 3,5m z mijankami, szerokość poboczy 2*1m. Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia lokalnej społeczności.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-04-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
24 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5632430186

4.3.4.) Miejscowość: Pawłów

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4877574,52 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00195057/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
mając na względzie zapisy ugody zawartej w dniu 05.12.2025 r. będącej skutkiem mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
§ 2 ust. 1 Umowy przyjmuje brzmienie:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 24 miesięcy 8 miesięcy 12 dni od dnia podpisania umowy tj do dnia 07.01.2026 r.

zmiana wynagrodzenia z uwagi na odstępienie od budowy kanału technologicznego na budowanej drodze Pasieka - Izabelin

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 389590,20

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00265257/01