

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Trąbki, gmina Marianowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MARIANOWO

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685600

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Mieszka I 1

1.4.2.) Miejscowość: Marianowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-121

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 561 38 66 wew. 25

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@marianowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.marianowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d311dfd8-531c-45ca-8e0b-0ea47af7e74b

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00017216

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-01-09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00450758

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Trąbki, gmina Marianowo.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych na zgodnie z wykazem poniżej:

1. wykonanie tymczasowej instalacji w celu zabezpieczenia dostawy wody,
2. demontaż i wywóz złoża z istniejących filtrów,
3. demontaż i wywóz istniejących filtrów,

4. demontaż i wywóz istniejących hydroforów,
5. demontaż i wywóz istniejącej instalacji technologicznej,
6. wbudowanie nowych filtrów DN1200 - 2szt,
7. wbudowanie nowych hydroforów DN1600- 2szt,
8. dostawę i montaż nowego mieszacza DN800- 1szt,
9. dobór, dostawę i zasypanie złoża filtracyjnego w nowej technologii, z wykorzystaniem masy aktywnej G1,
10. wykonanie nowej instalacji technologicznej wody surowej z rur stalowych DN100,
11. wykonanie nowej instalacji technologicznej wody uzdatnionej z rur stalowych DN100,
12. wykonanie nowej instalacji technologicznej sprężonego powietrza,
13. uzbrojenie zbiorników w wodowskazy, zawory odpowietrzające, zasuwy odcinające oraz zawory zwrotne,
14. badanie laboratoryjne wody po uzdatnieniu w filtrze nr 1 i 2.

3.8.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 859-000-04-41

4.3.3.) Ulica: 3 Maja 14/2

4.3.4.) Miejscowość: Nowogard

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-200

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249900 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00506523/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
wykonanie dodatkowych robót wskazanych w protokole konieczności z dnia 09.12.2025 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
- wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej
- wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 41820,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie