

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Wilczków droga dojazdowa do gruntów rolnych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Malczyce
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Malczyce
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935023
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Traugutta 15
- 1.4.2.) Miejscowość: Malczyce
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 55-320
- 1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@malczyce.wroc.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.malczyce.wroc.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e291fc20-2d4f-46ae-afbd-f29ea824200d
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00023904
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2026-01-12

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00416996
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wilczków droga dojazdowa do gruntów rolnych
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
 - Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania o nazwie: Wilczków droga dojazdowa do gruntów rolnych.
 - Zamówienie należy wykonać: zgodnie z SWZ, w tym zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Programie

Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU), projektowanymi postanowieniami umowy; zgodnie z Przedmiarami robót, które mają charakter pomocniczy, dokumentacją określoną w PFU

4. Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych a następnie wykonanie robót budowlanych zamierzenia inwestycyjnego mających na celu przebudowę drogi gminnej transportu rolnego na działce 413/2 obręb Wilczków o długości całkowitej 0+225 m.

5. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym m.in. warunki wykonywania robót, warunki płatności, warunki dot. odbiorów, podwykonawców) został określony w SWZ, dokumentacji technicznej dołączonej do SWZ, w tym w PFU oraz w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 7 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-11-17

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): OLTOM ROBOTY ZIEMNE
BRUKARSTWO TOMASZ KUŻMA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842713288

4.3.4.) Miejscowość: Świdnica

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 377869,53 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00511916/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy polegająca na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia została dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji robót wystąpiły okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie prowadzenia postępowania, niezależne od stron umowy, w szczególności niekorzystne warunki terenowe polegające na znacznym zawilgoceniu podłoża. Okoliczności te spowodowały konieczność wydłużenia czasu technologicznego wiązania warstw stabilizacyjnych, co uniemożliwiało wykonanie robót w pierwotnie określonym terminie przy zachowaniu obowiązujących norm i standardów jakości. Zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, dotyczy wyłącznie terminu realizacji i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy polega na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia z dnia 17.11.2026 r. do dnia 15.12.2026 r.; zmiana nie wpływa na zakres rzeczowy zamówienia ani wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie