

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ulic w Ostrzeszowie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855140

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Zamkowa 31

1.4.2.) Miejscowość: Ostrzeszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-500

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ccb9fff-4620-4173-ae68-a03ac7dce61e

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00056466

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-01-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00426915

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa ulic w Ostrzeszowie

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmować będzie:

- 1) Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ Mpa - gr. 15 cm,
- 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm,
- 3) Spryskanie kationową emulsją średniorozpadową - 0,8 kg/m²,

- 4) Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S - gr. 5cm,
- 5) Wykonanie nawierzchni pobocza z mieszanki kamienia granitowego - gr. 20 cm,
- 6) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej - gr. 8 cm.

Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa, oraz postanowienia umowy.

Roboty wykonywane będą na czynnej dla ruchu drodze gminnej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i warunków bhp podczas prowadzenia robót drogowych.

Miejsce wykonania prac:

Ostrzeszów, działka nr ew. 4066, 2806/2 obręb ewid. 301807 4.0001 - Ostrzeszów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej części stanowi załącznik do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

45 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 250811325

4.3.4.) Miejscowość: Ostrzeszów

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 284569,54 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00524744/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

b) w okresie prowadzenia robót wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. intensywne opady śniegu, marznącego deszczu oraz utrzymujące się ujemne temperatury, co uniemożliwiało prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią przewidzianą dla danych robót (prac ziemnych, betonowania, układania mas bitumicznych);

c) realizowanie kluczowych etapów prac w takich warunkach groziłoby ich wadliwym wykonaniem (utrata spójności masy bitumicznej, zamarzanie materiałów do wykonania podbudowy – betonu i kruszyw łamanych), a w konsekwencji koniecznością poprawek i dodatkowymi kosztami;

d) w związku z powyższymi okolicznościami zaistniała konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy (Wykonawca poinformował Zamawiającego o ww. okolicznościach wpływających na termin realizacji robót będących przedmiotem Umowy pismem z dnia 01.12.2025 r.);

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Strony na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 4) PZP, postanawiają wydłużyć termin wykonania Umowy o 10 dni.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie