

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostomłoty
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934992
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Ślężna 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Kostomłoty
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 55-311
- 1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kostomloty.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kostomloty.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9ce518b-2d54-11ef-86d2-4e696a6d8c25
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00073594
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2026-01-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00371593
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek.

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Piotrowicach.
- Zakresem inwestycji jest kompleksowa modernizacja energetyczna trzech świetlic wiejskich w Budziszowie, Godkowie i

Osieku połączona z wymianą źródeł ciepła, montażem instalacji fotowoltaicznej. Projekt obejmuje także modernizację i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Piotrowicach.

Szczegółowy opis odnoszący się do przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące jego realizacji określone zostały w dokumentacji technicznej do postępowania stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

31121100-1 - Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45262520-2 - Roboty murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-09-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
16 miesięcy

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Green Energy Iwona Babińska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9131501813

4.3.4.) Miejscowość: Komorniki, 55-300 Środa Śląska

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2037000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00512326/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-01-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wprowadzenie robót dodatkowych i wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wydłużenie o 3 miesiące terminu wykonania robót.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00613043/01, 2026/BZP 00073542/01