

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Lubań
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 230821463
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Jarosława Dąbrowskiego
- 1.4.2.) Miejscowość:** Lubań
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 59-800
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 756465927
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** info@luban.ug.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://luban.ug.gov.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c6862f14-2f01-11ef-b373-0e435a8a43bc
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00079563
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-01-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00376569
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w miejscowości Pisarzowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

- a. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku ok. 560 m;
- b. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku ok. 3500 m;
- c. Wykonanie przepompowni;
- d. Montaż studzienek betonowych i tworzywowych.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-09-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TECH-MET Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8862989585

4.3.3.) Ulica: Główna

4.3.4.) Miejscowość: Udanin

4.3.5.) Kod pocztowy: 55-340

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7314810,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00517471/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wykonanie robót zaniechanych i robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmian polega na zwiększeniu wynagrodzenia oraz zmiany realizacji terminu wykonania przedmiotu zamówienia

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 7900000,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie