

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miłakowo

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743692

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Olsztyńska 16

1.4.2.) Miejscowość: Miłakowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-310

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 89 7578300

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@milakowo.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.milakowo.eu/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4be42359-e1e1-4164-8a25-b6b2509b6251

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00085259

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-01-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00408143

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie-zbędnej do odbioru ścieków z obszaru

zaznaczonego na załączniku mapowym jako obszar przeznaczony do skanalizowania, w tym w szczególności:

o sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i niezbędną armaturą

o rurociągów tłocznych na obszarze objętym realizacją robót,

• zaprojektowanie i wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowej na odcinkach prowadzonej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w tym w szczególności:

o odtworzenie granic,

o mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia,

o usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek,

o Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,

o Wykonanie rowów.

3.8.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

15 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7440003354

4.3.3.) Ulica: USŁUGOWA8

4.3.4.) Miejscowość: IŁAWA

4.3.5.) Kod pocztowy: 14-200

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1721330,73 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00470393/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Protokół konieczności z 12.12.025. Zmiany w realizowanej inwestycji są niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i trwałego wykonania przedmiotu zamówienia. Dodatkowe zadanie zlecone Wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 2

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

• W ramach zadań dodatkowych zostanie wykonana przebudowa drogi na dz. nr 559 obręb Miłakowo oraz zostaną zrealizowane roboty budowlane związane z położeniem płyt typu JOMB na działkach nr 75 obręb Mysłaki i 201 obręb Książnik.

Zadania zostaną zrealizowane zgodnie z zapisami i ustaleniami w protokole konieczności z dnia 12.12.2025 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Aneksu

5.5.) Wartość zmiany umowy:

5.5.) wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 234838,42

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie