

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Chojnice

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351245

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Stary Rynek, 1

**1.4.2.) Miejscowość:** Chojnice

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 89-600

**1.4.4.) Województwo:** pomorskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL637 - Chojnicki

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** wydz.budowlany@miastochojnice.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.miastochojnice.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d81c8750-ab98-4d4c-b6eb-82e6a07fa6f5

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00089640

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-02-02

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00144504

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Usługi

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach”

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji deszczowej, z projektem odtworzenia nawierzchni w ulicach: Borówkowej, Jagodowej, Jaśminowej i Wrzosowej z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej (droga powiatowa), zgodnie z warunkami wydanymi przez Referat ds. Gospodarki Wodno – Ściekowej i Energetycznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach w miejscu oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego) wraz z opracowaniem szczegółowych, branżowych kosztorysów inwestorskich (z ich dwukrotną aktualizacją w okresie gwarancji), a także pełnienia nadzoru autorskiego w okresie gwarancji/rękojmi oraz realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

**3.8.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2025-04-17

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2026-02-28

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** B&B Jan Burglin

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 555-137-62-06

**4.3.3.) Ulica:** Angowicka 68a

**4.3.4.) Miejscowość:** Chojnice

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 89-600

**4.3.6.) Województwo:** pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 59962,50 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2025/BZP 00196993/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2026-01-20

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Wystąpienie konieczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz przesłanek, o których mowa w § 12 ust. 8 pkt 1 lit. a) i lit. b) oraz ust. 8 pkt 2 lit. c) umowy.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zwiększenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wydłużenie terminu realizacji umowy o 4 miesiące i 11 dni

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 19987,50

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie