

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Gminy i GOPS w Gminie Wądroże Wielkie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wądroże Wielkie
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 390647430
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Wądroże Wielkie
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wądroże Wielkie
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 59-430
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48 76 887 43 23
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@wadrozewielkie.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wadrozewielkie.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5431849b-7d9e-4046-a337-385a6e454a24
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00102446
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-02-09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00143611
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Zamówienie dofinansowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027).
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Gminy i GOPS w Gminie Wądroże Wielkie

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 2. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Wądroże Wielkie

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu, wymianie stolarki okiennej, wymianie drzwi zewnętrznych i bram garażowych.

Przedmiot inwestycji polega również na wymianie kotła węglowego, na powietrzną pompę ciepła, instalacji wewnętrznej, grzejników, montaż zaworów termostatycznych, wprowadzenie systemu zarządzania energią (wg. projektu instalacji CO).

Przedsięwzięcie polega również na wymianie istniejących źródeł światła na energooszczędne oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (wg. projektu elektryki). W ofercie należy uwzględnić wykonanie instalacji odgromowej budynku.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

42511110-5 - Pompy grzewcze

09332000-5 - Instalacje słoneczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-06-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PHUP HANDLOMIX Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6911002739

4.3.3.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 10

4.3.4.) Miejscowość: Legnica

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-220

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 557182,84 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00307975/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-19

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a warunkują prawidłowe i terminowe wykonanie umowy, tj. roboty dekarские, roboty elewacyjne, roboty wewnętrzne, roboty elektryczne, roboty wykończeniowe.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana dotyczy wykonania robót dodatkowych, co skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 157139,12

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie