

Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla dróg położonych na terenie Gminy Morawica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Morawica - Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291010352
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Spacerowa 7
- 1.4.2.) Miejscowość:** Morawica
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 26-026
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@morawica.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.morawica.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-abe1e3a5-6dad-443d-8dd9-abc217510fe2
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00116605
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-02-18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00155707
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Usługi
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla dróg położonych na terenie Gminy Morawica

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 Przebudowa dróg w Piasecznej Górcie (ul. Gołębia, ul. Ibisa, ul. Jerzyka, ul. Sójki, ul. Bielika, ul. Kormorana, ul. Pelikana) - projekt

- Zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego dróg
- Zamawiający wymaga złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych

- Drogi zlokalizowane są w miejscowości Piaseczna Górka i obejmują następujące ulice: ul. Gołębia, ul. Ibisa, ul. Jerzyka, ul. Sójki, ul. Bielika, ul. Kormorana, ul. Pelikana i ul. Kawki.
- Wykonawca ma zaprojektować przebudowę nawierzchni jezdni według: przekroju drogi ze środkowym pasem przeznaczonym do dwukierunkowego ruchu pojazdów (szerokość od 3,0 do 5,0m), z wyjątkiem rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz pasami usytuowanymi po obu stronach pasa środkowego (szerokość od 1,0 do 1,5m), które są przeznaczone do jednokierunkowego ruchu pieszych, rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, a także do ruchu pozostałych pojazdów w trakcie wymijania, na której prędkość dopuszczalna wynosi nie więcej niż 50 km/h, (1/2-1).
- W zakresie przewidziane jest zaprojektowane odwodnienia (przewiduje się odwodnienie powierzchniowe do działki gminnej nr 398)
- Wykonawca ma opracować w ramach zadania Projekt Stałej Organizacji Ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
- Łączna długość dróg około 1400 m, poszczególne ulice można objąć odrębnym zgłoszeniem
- Drogi należy zaprojektować w istniejących pasach drogowych

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ST Projekt Jacek Staniek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 361207282

4.3.4.) Miejscowość: Kąty

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89790,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00196756/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-02-09

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku ze zmianą zakresu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynikającą z konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych, w tym opracowania projektu sieci kanalizacji deszczowej oraz projektów usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym Strony w/w umowy dokonują zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminie realizacji umowy. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zgodnie z rozdz. VI ust. 2 SWZ zmianie ulegają zapisy umowy § 10 w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz § 7 w zakresie terminu opracowania dokumentacji projektowej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. § 10 ust. 1 pkt. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. 114 390,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

2. §7 ust. 1 pkt. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 17.07.2026r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 24600,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00513339/01