

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łąncucie – etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto Łąncut
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 690581755
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Plac Sobieskiego 18
- 1.4.2.) Miejscowość:** Łąncut
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 37-100
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL823 - Rzeszowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@um-lancut.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lancut.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-465ec0ee-6823-416b-b00b-1202e39a81ca
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00118471
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-02-19

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00123450
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łąncucie – etap 2
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łąncucie – etap 2. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) rozebranie starej nawierzchni jezdni;
- 2) wykonanie nowej konstrukcji drogi i chodników;
- 3) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w 2 warstwach;
- 4) wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej oraz montaż nowych krawężników;
- 5) wykonanie zabezpieczenia osuwiska;

- 6) wykonanie kanalizacji deszczowej;
- 7) wykonanie kanału technologicznego;
- 8) wykonanie oświetlenia ulicznego z oprawami LED;
- 9) zabezpieczenie kolizji sieci oraz przebudowa sieci

Uwaga:

Zakres zadania obejmuje wykonanie prac w kilometrażu od 0+0,000 do 0+657,31.

Zamówienie nie obejmuje wyburzenia budynku mieszkalnego.

Szczegółowy zakres zgodnie z dokumentacją projektową.

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
165 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STRABAG Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5210421928

4.3.3.) Ulica: Parzniewska 10

4.3.4.) Miejscowość: Pruszków

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-800

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4221501,73 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00205366/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-09-15

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonanie robót dodatkowych nieujętych w dokumentacji projektowej; wyjątkowo intensywne opady deszczu w miesiącu czerwcu, lipcu oraz częściowo w sierpniu, które nie pozwoliły na wykonywanie prac zgodnie z SST oraz sztuką budowlaną

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana terminu wykonania zamówienia do 219 dni

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie