

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Etap I i Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dźwierzuty

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743315

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Niepodległości 6

1.4.2.) Miejscowość: Dźwierzuty

1.4.3.) Kod pocztowy: 12-120

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminadzwierzuty.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2688d6b-2d35-44a8-8405-b86359439818

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00128056

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-02-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00329445

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Krajowy Plan Odbudowy

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Etap I i Etap II

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:

- budowę mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap I
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap II

3.8.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

31224400-6 - Kable przyłączeniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-08-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-11-28

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „Przem-Gri” Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7390204612

4.3.4.) Miejscowość: Olsztyn

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4277655,08 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00384002/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
wykonanie robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

sporządzony został protokół konieczności wykonania dodatkowych robót, podpisany przez Strony, na okoliczność:

- dodatkowego nasypu przy komorze siła kanałowego
- uporządkowania i dostosowania rzędnych terenu wokół oczyszczalni.

Wykonawca wycenił dodatkowe roboty budowlane wskazane w protokole konieczności na kwotę brutto 55 000,00 zł.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 55000,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00128022/01