

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Remont istniejącego stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 998/4, 1019/1, 1020/4, 1020/5, 1020/23 i 1022 w miejscowości Dobrzyca**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Dobrzyca

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250854984

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Rynek 14

**1.4.2.) Miejscowość:** Dobrzyca

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 63-330

**1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 627413013

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@ugdobrzyca.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://dobrzyca.bipgmina.pl/>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f9f2e466-d87b-4ebf-8de1-804c3286cdcc

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00138242

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-03-04

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00353768

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**3.3.) Nazwa projektu lub programu:**

Inwestycja jest dofinansowana ze środków EFRR w ramach działania FEWWP.08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych strategiach Rozwoju (RLKS), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2012-2027.

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Remont istniejącego stawu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 998/4, 1019/1, 1020/4, 1020/5, 1020/23 i 1022 w miejscowości Dobrzyca

**Umowa dla części nr 2****3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

ZADANIE NR 2 – Wzmocnienie skarpy przy ul. Pleszewskiej

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie skarpy przy ul. Pleszewskiej w Dobrzycy. W miejscu projektowanej inwestycji znajdują się droga powiatowa oraz staw. W pobliżu projektowanej inwestycji występuje infrastruktura: sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna, wodociąg oraz sieć teletechniczna. W ramach zadania planuje się wykonać: usunięcie darniny ze skarpy, wyprofilowanie skarpy, ułożenie warstw wzmacniających grunt, humusowanie i obsianie zgodnie z projektem technicznym stanowiącym załącznik do postępowania.

Zakres robót:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa wałów ochronnych lub przeciwpowodziowych 0,276 km,
- Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0,110 ha,
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,40 m<sup>3</sup> w gruncie kat. III z utylizacją gruntu 331,200 m<sup>3</sup>,
- Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV - 1.104,000 m<sup>2</sup>,
- Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m – 1.104,000 m<sup>2</sup>,
- Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 15,0 cm – 1.104,000 m<sup>2</sup>,
- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm – 1.104,000 m<sup>2</sup>.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233140-2 - Roboty drogowe

**SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2025-09-11

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Ekologiczne Budeko Joanna Przybyłowska

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6172114224

**4.3.3.) Ulica:** Klonowa 25

**4.3.4.) Miejscowość:** Dopiewo

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 62-070

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 148369,14 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2025/BZP 00420497/01

**SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2026-02-27

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyż zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponadto wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót i opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ZADANIA nr 1 powodująca, że niemożliwe było wykonywanie umowy w ramach ZADANIA nr 2.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej.**

§ 1 ust. 3 umowy: było: Cena za wykonanie zadania wynosi: 148 369,14 zł brutto, w tym cena netto 120 625,32 zł, jest: Cena za wykonanie zadania wynosi: 221 415,15 zł brutto, w tym cena netto 180 012,32 zł § 2 umowy: było: Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia 11.03.2026 r., przy czym za dzień zakończenia uznaje się dzień złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia lub zgłoszenia o zakończeniu robót wraz z kompletną dokumentacją odbiorową opisaną w § 9 niniejszej umowy, jest: Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia 11.05.2026 r., przy czym za dzień zakończenia uznaje się dzień złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia lub zgłoszenia o zakończeniu robót wraz z kompletną dokumentacją odbiorową opisaną w § 9 niniejszej umowy.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 73046,01

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie

**SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

-