

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Budowa studni w SUW Reczyn” w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Bodzanów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611015626
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Bankowa 7
- 1.4.2.) Miejscowość:** Bodzanów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 09-470
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@bodzanow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bodzanow.bipgmina.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-001d09a2-1cc6-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00144502
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-03-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00342090
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Budowa studni w SUW Reczyn” w formule zaprojektuj i wybuduj
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej studni SW-3 na Stacji Uzdatniania Wody w Reczynie. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj-wybuduj. Zadanie polega na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie budowy nowej studni SUW w Reczynie opisana w PFU oraz pokazanej na załączniku graficznym do programu. Zadanie swoim zakresem obejmuje:

- wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
- uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- budowę nowej studni SW-3,
- budowę infrastruktury towarzyszącej, oraz zagospodarowanie terenu,
- budowa instalacji elektroenergetycznej między obiektami a nową studnią,
- budowa instalacji wodociągowej między obiektami a nową studnią
- wykonanie pompowań próbnych studni,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń na eksploatację nowej studni w tym nie zachodzi konieczność uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego,
- włączenie nowej studni do technologii uzdatniania wody funkcjonującej na obiekcie SUW Reczyn z zachowaniem prawidłowego cyklu uzdatniania wody.
- wyposażenie studni SW-3 w pełną armaturę niezbędną do jej prawidłowej pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Program Funkcjonalno Użytkowy zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3.8.) Główny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

71351910-5 - Usługi geologiczne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
18 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 611327449

4.3.3.) Ulica: Tupadzka

4.3.4.) Miejscowość: Drobin

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-210

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 388091,36 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00513114/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-02-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

2) Wykonawca pismem z dnia 19.01.2026 r., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu, złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, z uwagi na wydłużony proces pozyskiwania dokumentacji stanowiącej załączniki do projektu robót geologicznych oraz zakończony negatywnym, rezultatem I etap robót geologicznych, a także wydłużone terminy w procesie zatwierdzania Projektu Robót Geologicznych i Dodatku do Projektu Robót Geologicznych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

„Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się w terminie do 21 miesięcy od dnia jej zawarcia”.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie