

Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania
„Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 3507E” - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SULMIERZYCE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648184

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Urzędowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Sulmierzyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-338

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://sulmierzyce.info/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-359bf634-9ff2-4dba-b636-384a168f8444

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00153612

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-03-13

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00354941

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania
„Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 3507E” - II postępowanie

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej 3507E, odcinek w miejscowościach Bogumiłowice i Piekary o długości około 2,3km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 483 do

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500, dz. nr 245 obręb nr 2 Bogumiłowice i dz. nr 112 obręb nr 15 Piekary, gm. Sulmierzyce, zgodnie z wytycznymi do wykonania prac projektowych zawartymi w Załączniku do SWZ.

Zakres zamówienia obejmuje:

Etap 1 – Prace w tym etapie polegają na przygotowaniu materiałów wyjściowych i opracowanie wstępnego projektu budowlanego układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną.

Etap 2 – Prace w tym etapie polegają na opracowaniu ostatecznej, dokumentacji projektowej, pozyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, zgłoszeń wymaganych przepisami a umożliwiającymi wykonanie robót budowlanych.

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną przez siebie dokumentację. W szczególności gwarancja obejmuje prawidłowość i zgodność dokumentacji z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane. Termin gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat i liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ, umowie oraz wytycznych do projektu dostępnych na stronie <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1150861>

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynierskie i planowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-08-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

8 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PROFIL. Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7722225611

4.3.3.) Ulica: Łokietka 10A

4.3.4.) Miejscowość: Radomsko

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-500

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153750,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00406729/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-02-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczna jest zmiana zakresu prac projektowych, zachodzi konieczność przedłużenia czasu realizacji umowy i zmiany wynagrodzenia dla Jednostki Projektowej. Ustalono, że z uwagi na konieczność prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zleca a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3507E na odcinku Bogumiłowice–Piekary”, zgodnie z wytycznymi do wykonania prac projektowych”.

2. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przedmiot zamówienia określony w §1 niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:.

Etap 1: w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

Etap 2: w terminie 8 miesięcy od zakończenia etapu I”

3.§5ust.1 otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi:

netto: 165 000,00zł,słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100

brutto: 202 950,00zł,słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100”

w tym:

za etap 1–20% wynagrodzenia tj. kwota

netto: 33 000,00 zł, brutto: 40 590,00 zł

za etap 2–80% wynagrodzenia tj. kwota

netto: 132 000,00 zł, brutto: 162 360,00 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 49200,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie