

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej gmach główny elewacje: zachodnia i północna Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury ZAMEK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278178

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Św. Marcin 80/82

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-809

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ckzamek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ckzamek.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-e2f99a3d-f05c-45b4-8b5f-e3a20521d459

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00161474

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-03-19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00226305

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej gmach główny elewacje: zachodnia i północna Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz związanych z nimi usług i dostaw w ramach zadania pn. „Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej gmach główny elewacje: zachodnia i północna Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, na który składają się:

- a) 1_PB_CK_Zamek_Karta_tytułowa,
 - b) 2_PB_CK_Zamek_Opis_PZT,
 - c) 3_PB_CK_Zamek_Czesc_rysunkowa_01_PZT,
 - d) 4_PB_CK_Zamek_Opis,
 - e) 5_PB_CK_Zamek_Czesc_rysunkowa,
 - f) 6_PB_CK_Zamek_ZAŁĄCZNIKI,
 - g) 7_PB_CK_Zamek_Okna_W_N_STWiORB,
 - h) 8a Okna objęte wykonaniem 2025 _elewacja północna.XL.BES,
 - i) 8b Okna objęte wykonaniem 2025 _elewacja zachodnia.XL.BES,
 - j) 9a KOSZTORYS INWESTORSKI – OKNA,
 - k) 9b PRZEDMIAR ROBÓT – OKNA,
 - l) 9c KOSZTORYS ŚLEPY – OKNA,
 - m) 9d KOSZTORYS ŚLEPY.ath,
 - n) 10a WUiA 2023 10 30 decyzja o umorzeniu postępowania,
 - o) 10b MKZ 2023 08 25 pozwolenie 894_2023,
- oraz Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421132-8 - Instalowanie okien

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-07-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

165 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Stolarski DREWDOM Tomasz Kostecki sp.k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 699-19-53-542

4.3.3.) Ulica: Golina Wielka 28

4.3.4.) Miejscowość: Bojanowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-940

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 479700,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00309530/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-02-19

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 11 listopada 2025 r. oraz nieprzewidzianymi okolicznościami opisanymi w Protokole Konieczności nr 1 z dnia 14 października 2025 r. oraz Protokole Konieczności nr 2 z dnia 30 października 2025 r., zawarto Aneks wydłużający termin realizacji do 30 stycznia 2026 r.

Podstawa prawna: art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w wyniku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §14 ust. 3 lit. d) Umowy nr AA.264.60.2025 UMOWA/INST-GG/59631/2025.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony ustalają wydłużenie terminu realizacji Umowy o 47 dni, tj. do dnia 30 stycznia 2026 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 447644,55 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nałożył na Wykonawcę karę umowną na podstawie §9 ust. 2 Umowy nr AA.264.60.2025 UMOWA/INST-GG/59631/2025/:

"2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. a) za każdy dzień opóźnienia" - opóźnienie realizacji Umowy wyniosło 20 dni.